

Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR ITALIA

Scheda Progetto

Amministrazione titolare di intervento:

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione

Titolo Intervento:

Semplificazione e standardizzazione delle procedure

SEZIONE 1 – ANAGRAFICA INTERVENTO

- **Missione 1:** Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- **Componente 1:** Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
- **Codice Misura:** Investimento 2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance – Sub-investimento 2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure
- **Descrizione Misura:** L'investimento consiste nel completamento dello screening dei regimi procedurali per tutte le procedure esistenti, unitamente alla loro ulteriore semplificazione e alla reingegnerizzazione delle procedure amministrative.
- **Titolo:** Semplificazione e standardizzazione delle procedure (M1C1 – Investimento 2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance – Sub-investimento 2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure)
- **Codice Template CUP (se pertinente):** NA
- **CUP:** J59J21013660007
- **Amministrazione titolare:** PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione
- **Altra Amministrazione/Struttura co-titolare (se pertinente):** N/A
- **Modalità attuativa (Regia, Titolarità, Titolarità con delega):** Titolarità
- **Natura Intervento (Lavori, Acquisizione Beni, Realizzazione di Servizi, Aiuti alle Imprese, Concessioni alle persone, Strumenti di ingegneria finanziaria):** Realizzazione di Servizi
- **Soggetto Attuatore:** PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione
- **Referente del progetto:** Luca Cellesi
- **Data di avvio:** 18/12/2023
- **Data di conclusione:** 30/06/2026

SEZIONE 2 – ORGANIZZAZIONE E CAPACITA' AMMINISTRATIVA DEL SOGGETTO ATTUATORE

Descrizione delle strutture coinvolte nella gestione, attuazione e controllo dell'intervento:

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) è la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dello Stato italiano responsabile di:

- fornire supporto all'innovazione legislativa e regolamentare;
- presidiare l'attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- promuovere e accompagnare i processi di trasformazione delle PA attraverso la propria capacità di indirizzo, gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, l'identificazione e la disseminazione di buone pratiche in ambito nazionale e internazionale;
- assicurare il supporto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei compiti de-legati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento è organizzato in 7 Uffici e 1 Ispettorato, il cui ordinamento e le competenze sono stabilite dal D.M. 24 luglio 2020 e successive modifiche introdotte dal D.M. 15 luglio 2022:

- Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione;
- Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze;
- Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico;
- Ufficio per la qualità della performance e le riforme;
- Ufficio per le relazioni sindacali;
- Ufficio per la gestione amministrativa;
- Ufficio per i concorsi e il reclutamento;
- Ispettorato per la funzione pubblica.

Inoltre, con decreto del 4 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata istituita l'“Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR”, successivamente riorganizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 2023 al n. 2024, che sostituisce integralmente il citato decreto del 4 ottobre 2021. L'Unità di missione è dedicata alle attività di coordinamento, comunicazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione, controllo e prevenzione delle frodi degli interventi del PNRR di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione, in ottemperanza all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021.

L'Unità di missione è articolata nei seguenti servizi:

- 1) **Servizio di coordinamento della gestione e della comunicazione PNRR**, che svolge funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target). Nell'ambito delle proprie attività, il Servizio assicura, tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. Il Servizio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Dipartimento della funzione pubblica. Il Servizio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Il Servizio, nel rispetto delle prerogative della Cabina di regia e della Struttura di missione PNRR, supporta il dirigente di livello generale dell'unità di missione nelle attività di comunicazione con riguardo agli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica e al raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target);
- 2) **Servizio di monitoraggio e valutazione PNRR**, che coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Il Servizio svolge attività di supporto nella raccolta dei dati, nel monitoraggio e nelle rilevazioni statistiche su programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali e per l'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR. Nell'ambito delle proprie attività, il Servizio verifica il conseguimento di milestone e target e provvede a trasmettere alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato generale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target), attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- 3) **Servizio di rendicontazione, controllo e prevenzione frodi PNRR**, che, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, verifica la regolarità delle procedure e delle spese, controlla lo stato di avanzamento finanziari e il raggiungimento di obiettivi intermedi e finali (milestone e target) in coerenza con gli impegni assunti, riceve le domande di rimborso dei soggetti attuatori e provvede al recupero delle eventuali somme indebitamente versate. Trasmette all'Ispettorato generale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241, corredata dalla corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. Nello svolgimento delle proprie attività, il Servizio adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. Il Servizio predisponde relazioni periodiche al Ministro per la pubblica amministrazione in ordine alla regolarità delle procedure e delle spese e alle iniziative di prevenzione frodi, conflitti di interesse e rischi di doppio finanziamento adottate.

In virtù delle competenze attribuite dal D.M. 24 luglio 2020 e successive modifiche introdotte dal D.M. 15 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022 al n. 2131, **la titolarità delle attività di gestione e di attuazione dell'intervento della presente Scheda progetto è affidata all'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione (USD)**, il quale promuove e coordina l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di semplificazione normativa e amministrativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e le relazioni tra amministrazioni, cittadini e imprese, ridurre i tempi e gli oneri regolatori, accrescere la competitività e dare certezza ai diritti dei cittadini e alle attività di impresa, anche attraverso un'agenda condivisa tra Stato, Regioni ed Enti Locali. Inoltre, l'ufficio promuove interventi normativi, amministrativi e organizzativi, coerenti con le strategie nazionali di digitalizzazione, improntati ad una logica di risultato, fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni e cura la predisposizione del bilancio degli oneri; cura le attività di monitoraggio degli effetti degli interventi di semplificazione e promuove la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.

L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

- a) "Servizio per la semplificazione, la misurazione e le relazioni con i cittadini": cura delle attività di semplificazione normativa; supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni in materia; predisposizione di proposte per il miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini; cura della predisposizione e dell'attuazione del programma di misurazione degli oneri e dei tempi; cura della predisposizione della relazione sugli oneri introdotti ed eliminati e della relazione sul bilancio degli oneri;
- b) "Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione e standardizzazione": cura delle iniziative per l'implementazione delle politiche di semplificazione e per il rafforzamento della capacità amministrativa; pianificazione, promozione e cura delle attività relative ai progetti finanziati dai fondi nazionali ed europei; cura delle attività di reingegnerizzazione dei processi, standardizzazione, semplificazione delle procedure e della modulistica e delle attività coordinate con Regioni e Enti locali, anche attraverso un'agenda condivisa; monitoraggio e verifica dell'attuazione degli interventi di semplificazione.

Descrizione degli elementi utili a garantire la capacità amministrativa del soggetto attuatore:

Il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della progettazione, gestione e controllo di progettualità finanziate con il supporto dei fondi europei, possiede un solido bagaglio di competenze e conoscenze necessarie per la gestione delle azioni richieste per lo sviluppo dell'intervento progettuale, derivante dall'esperienza maturata nella gestione di interventi e progettualità attivate a valere sui Programmi Operativi Nazionali. Su questo punto, si segnala da ultima l'esperienza del Dipartimento quale Organismo Intermedio individuato per l'attuazione del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, per cui l'Autorità di Gestione del Programma ha svolto, preliminarmente all'individuazione del Dipartimento quale Organismo Intermedio, un controllo sull'affidamento delle funzioni e sulla capacità amministrativa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate.

Con specifico riferimento all'Ufficio individuato per la gestione e l'attuazione del presente intervento, si segnala che l'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione (USD) ha svolto, proprio nell'ambito del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, attività di gestione amministrativa e finanziaria, di monitoraggio e di rendicontazione rispetto ad interventi progettuali espressamente rivolti alla semplificazione di procedure e al rafforzamento della capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione.

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

- **Descrizione degli obiettivi:**

Il Dipartimento della funzione pubblica è coinvolto nell'ambito della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" con riferimento alla Componente 1 "Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA". Tale Componente ha l'obiettivo di trasformare la Pubblica Amministrazione attraverso una strategia incentrata sulla digitalizzazione, con l'obiettivo di offrire a cittadini e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili. In questo quadro, per il DFP, è fondamentale abilitare gli interventi di riforma della PA, investendo in innovazione, accrescimento delle competenze e nella semplificazione sistemica dei procedimenti amministrativi.

La stessa Componente ha, inoltre, l'obiettivo di attuare azioni funzionali a garantire la semplificazione amministrativa anche attraverso gli investimenti e le riforme programmati dal PNRR miranti a eliminare i vincoli burocratici e a rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini. Tra le milestone collegate agli interventi di semplificazione di competenza del DFP vi sono la M1C1-60 e M1C1-61 che prevedono, rispettivamente, la semplificazione di 200 procedure entro il 2024 e altre 50 entro la metà del 2025, e la e M1C1-63 che prevede la semplificazione di un totale di 600 procedure entro la metà del 2026.

In particolare, il sub-investimento 2.2.2 prevede l'implementazione, per la prima volta in Italia, di un archivio completo, uniforme e aggiornato delle procedure e dei relativi regimi amministrativi, con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale, in accordo con quanto previsto dall'Agenda per la Semplificazione 2020-2026, approvata in Conferenza Unificata l'11 maggio 2022, che prevede, altresì, lo screening delle procedure esistenti, unitamente all'elaborazione di proposte di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure.

La pianificazione dettagliata e il coordinamento operativo delle attività dell'intervento saranno realizzate dal Dipartimento della funzione pubblica con il supporto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI. In tale contesto verrà assicurata anche la prosecuzione delle attività di istruttoria e di consultazione degli stakeholders, proponendo alla cabina di regia del PNRR eventuali nuovi interventi o modifiche alle azioni già previste.

Le attività oggetto dell'intervento verranno svolte in sinergia con altri sub-investimenti già ammessi a finanziamento sul PNRR, di titolarità del Ministro per la pubblica amministrazione, relativi alla semplificazione, afferenti alla componente M1C1, Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" ovvero: Sub-investimenti 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" e Sub-investimento 2.2.4: Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione) per i quali le attività specifiche di progetto sono già iniziate e sono a loro volta direttamente o indirettamente collegate con le citate Milestone M1C1-60, -61 e -63.

L'intervento e i suoi obiettivi si pongono in continuità con progetti già gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, e in particolare dall'USD, nell'ambito del PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020. Sul punto, si fa specifico riferimento alle azioni attuate attraverso i progetti "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" e "Delivery Unit Nazionale" (asse 1, obiettivo tematico 11, obiettivo specifico 1.2, azione 1.2.1). A tal proposito, si evidenzia che il sub-investimento 2.2.2 avrà avvio a partire da dicembre 2023 esclusivamente con riferimento alle procedure di selezione e contrattualizzazione di esperti esterni, i quali verranno reclutati in due o più scaglioni, il primo entro la primavera 2024; i successivi in relazione alle esigenze che saranno maturate. Le attività di mappatura, creazione del catalogo e semplificazione saranno avviate a partire da gennaio 2024, alla

scadenza del Progetto “Delivery Unit Nazionale” (prevista per il 31 dicembre 2023), al fine di evitare sovrapposizioni tra gli interventi progettuali e tra diverse fonti di finanziamento.

L'assenza di doppio finanziamento è assicurata, altresì, dal fatto che i prodotti e i risultati¹ dei sub-investimenti PNRR sopra citati e quelli derivanti dal progetto *Delivery Unit Nazionale*, finanziato a valere sul PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, rappresentano la base di partenza per le ulteriori azioni di mappatura e semplificazione delle procedure che saranno realizzate nell'ambito del sub-investimento 2.2.2.

Descrizione dei contenuti operativi e delle attività previste:

Il progetto è suddiviso in due principali macro-attività, di cui una di *governance* progettuale, relativa al presidio e al coordinamento svolti a livello centrale dal DFP per la gestione del progetto, e l'altra di carattere operativo, relativa alle attività di mappatura delle procedure, creazione del catalogo ed elaborazione delle proposte di semplificazione.

I. MACRO-ATTIVITÀ GOVERNANCE DI PROGETTO

L'attività di *governance* progettuale dell'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica sarà volta a garantire il coordinamento complessivo dell'intervento, anche attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, di ANCI e di UPI e delle amministrazioni centrali competenti per materia.

Nell'ambito di questa macro-attività sono individuate due fasi distinte.

a. Preparazione e selezione degli esperti

Tale fase avrà inizio a dicembre 2023, e sarà finalizzata esclusivamente allo svolgimento degli adempimenti necessari a condurre le procedure di selezione e contrattualizzazione di un primo nucleo di esperti esterni da coinvolgere nelle successive attività. Saranno in particolare definiti i profili ritenuti necessari per l'efficace espletamento delle fasi successive. Nello specifico, si prevede la selezione di alcuni esperti tematici che si siano già cimentati in attività di semplificazione nei settori prioritari oggetto dell'intervento nonché di alcuni esperti che supportino il dipartimento nella realizzazione e gestione, anche dal punto di vista informatico, del catalogo.

b. Coordinamento e governance di progetto

Durante l'intero arco temporale in cui si articola il progetto, il Dipartimento assicurerà un costante coordinamento delle attività previste, assicurando il rispetto delle tempistiche e la corrispondenza degli output. Il Dipartimento svolgerà, inoltre, un costante ruolo di indirizzo e monitoraggio al fine di assicurare la coerenza delle attività con le previsioni del PNRR.

II. MACRO-ATTIVITÀ MAPPATURA, CATALOGO E SEMPLIFICAZIONE

La macro-attività II è suddivisa in tre principali attività: **a) mappatura delle procedure esistenti, b) elaborazione delle proposte di semplificazione e c) creazione del catalogo**, da svolgere mediante la semplificazione e uniformazione del regime amministrativo, la standardizzazione della modulistica, l'eliminazione degli adempimenti, la riduzione della frequenza degli adempimenti e la digitalizzazione.

a. Mappatura delle procedure esistenti

¹ Il sub-investimento 2.2.1 *Assistenza tecnica a livello centrale e locale* - la Task force di 1000 esperti oltre a supportare la corretta ed efficace implementazione degli interventi di semplificazione fornisce feedback in merito alle effettive esigenze di semplificazione e alle modalità di intervento, agevolando la reingegnerizzazione delle procedure medesime. Il sub-investimento 2.2.3 *Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)* - garantisce l'interoperabilità degli Sportelli unici SUAP e SUE mediante l'adeguamento dei sistemi informatici alle specifiche tecniche e la messa a regime della gestione integralmente digitale delle procedure. Il sub-investimento 2.2.4 *Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione*, garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, la verifica *ex post* dei risultati e la misurazione di oneri e tempi delle procedure e verifica l'effettiva e uniforme implementazione delle semplificazioni introdotte.

L'intervento progettuale prevede, in prima battuta, il completamento e l'eventuale integrazione dell'attività di ricognizione dei procedimenti e dei relativi regimi amministrativi attualmente in vigore, allo scopo di definire la base procedurale verso cui dovranno essere rivolte le eventuali azioni di semplificazione. Come esplicitato in premessa, infatti, il progetto si pone in continuità con i prodotti e i risultati del progetto "Delivery Unit Nazionale" e, pertanto, l'attività di mappatura si porrà a integrazione del lavoro già svolto sul progetto, anche con riguardo a ulteriori ambiti. In particolare, il progetto *Delivery Unit Nazionale* ha sinora mappato circa 650 procedure appartenenti, prevalentemente, ai seguenti ambiti tematici:

- Energia e fonti rinnovabili;
- Ambiente;
- Commercio;
- Artigianato;
- Turismo;
- Edilizia;
- Comunicazione elettroniche e BUL;
- Salute e igiene degli alimenti.

Al termine dell'attività di mappatura si disporrà di un archivio completo, uniforme e aggiornato di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi, con piena validità legale in tutto il territorio nazionale, ivi incluse le procedure statali e locali, già semplificate o da semplificare.

b. Elaborazione delle proposte di Semplificazione

Gli esperti selezionati nell'ambito del progetto elaboreranno proposte di semplificazione delle procedure. Tale attività di semplificazione comprenderà:

- semplificazione e uniformazione del regime amministrativo;
- standardizzazione della modulistica;
- eliminazioni degli adempimenti;
- riduzione della frequenza degli adempimenti;
- digitalizzazione.

Ove necessario, la proposta comprenderà anche la bozza di articolato della norma da modificare, il testo dell'intesa in Conferenza Unificata o ogni altra modalità di formalizzazione necessaria per l'attuazione della proposta medesima.

Sarà inoltre garantita la verifica e il monitoraggio dell'avanzamento progettuale.

c. Creazione e gestione del catalogo

Le procedure individuate mediante l'attività di mappatura saranno inserite all'interno di un catalogo da creare appositamente nell'ambito del progetto. Tale catalogo dovrà contenere le informazioni rilevanti relative a ciascuna procedura (ad esempio: amministrazione responsabile, potestà legislativa, regime amministrativo etc.). Questo catalogo sarà costantemente aggiornato per tener conto delle evoluzioni che intervengono nella normativa o nella fase di attuazione e dare evidenza delle semplificazioni intervenute su ciascuna procedura a partire dal 12 febbraio 2021, data di adozione del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza.

Deliverables

Attività I.a – Preparazione e selezione degli esperti – 18/12/2023 – 31/12/2025

Individuazione dei profili necessari e selezione degli esperti

Deliverables:

- Contratti con i singoli Esperti

Attività I.b – Coordinamento e Governance di progetto – 18/12/2023 – 30/06/2026

Pianificazione esecutiva delle attività da realizzare, gestione dei rapporti con gli altri soggetti coinvolti; monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste; eventuale ripianificazione e riprogrammazione delle attività con conseguente aggiornamento della scheda progetto.

Deliverables:

- Piano delle attività;
- Report di monitoraggio.

Attività II.a – Mappatura delle procedure esistenti – 01/01/2024 – 30/06/2026

Attività di ricognizione dei procedimenti e dei relativi regimi amministrativi attualmente in vigore, allo scopo di definire la base procedurale verso cui dovranno essere rivolte le azioni di semplificazione e/o digitalizzazione previste dalle milestone di riferimento del progetto.

Deliverables:

- Lista delle procedure esistenti

Attività II.b - Elaborazione delle proposte di Semplificazione – 01/01/2024 – 31/03/2026

Elaborazione di proposte di semplificazione per modifiche amministrative e/o normative e/o organizzative.

Deliverables:

- Elenco delle proposte di semplificazione

Attività II.c – Creazione e gestione del catalogo – 01/01/2024 – 30/06/2026

Creazione di un catalogo che rappresenti il “contenitore” nel quale mappare le procedure individuate tramite l'attività di ricognizione. Tale catalogo dovrà includere le 600 procedure semplificate come previsto dalla milestone M1C1-63 ed evidenziare almeno le seguenti informazioni:

- ambito/i di riferimento della procedura;
- amministrazione responsabile;
- potestà legislativa;
- regime amministrativo;
- livello di governo (statale/locale).

Deliverables:

- Catalogo delle procedure

Descrizione delle modalità attuative ovvero delle modalità amministrative per la realizzazione delle attività:

- costituzione di un gruppo di circa 15 esperti con competenze di alto livello nelle metodologie e nelle tecniche di semplificazione e misurazione degli oneri e dei tempi;
- ricorso al mercato tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica o *in house providing*;
- acquisizione di servizi di supporto tecnico e/o di sviluppo software mediante il ricorso ai servizi messi a disposizione da Consip.

Indicazione e descrizione dei principi trasversali soddisfatti dal progetto (es: DNSH, Clima e Digital, Parità di genere, Valorizzazione giovani, Divari territoriali):

Do not significant harm (DNSH) – Coerentemente con i contenuti della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, allegata alla Circolare n. 32 del 30/12/2021 del MEF, e all’aggiornamento della stessa allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, l’investimento relativo alla presente scheda progetto rientra nella tipologia “Regime 2 – L’investimento si limita a “non arrecare danno significativo”, rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH”, come riportato nella mappatura di cui all’allegato 1 della Guida. Coerentemente con tale classificazione, la scheda di autovalutazione dell’impatto dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento riporta associato all’investimento l’indicazione “*The investment provides for the screening of the existing authorization procedures, in order to reengineering and digitalising them. Given its nature, the investment has no foreseeable impact on this environmental objective, taking into account both direct and primary indirect effects.*”.

Clima e Digital: La digitalizzazione costituisce corollario dell’intervento, mirando alla reingegnerizzazione e semplificazione delle procedure amministrative allo scopo di risolvere le complicazioni burocratiche in essere ed il rallentamento dei tempi dovuti alla mancanza, ad esempio, di modulistica standardizzata e di modalità condivise su tutto il territorio nazionale. Non sono previsti tagging diretti rispetto al vincolo climatico, che non sarà intercettato nello sviluppo della misura.

Divari territoriali – Riduzione dei divari territoriali mediante la diffusione sull’intero territorio nazionale delle procedure semplificate, della modulistica standardizzata, delle iniziative di digitalizzazione per assicurare che tutti i cittadini e tutte le imprese, ovunque si trovino in Italia, possano accedere alle medesime procedure e ai medesimi servizi.

Parità di genere – La parità di genere sarà garantita dall’esecuzione delle procedure di selezione, in accordo con quanto previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*” convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare in riferimento agli artt. 1 comma 8 e 17 *quater*.

Valorizzazione dei giovani - La valorizzazione dei giovani è un principio trasversale collegato alle misure relative alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, le quali, semplificando i processi burocratici, favoriranno la partecipazione dei giovani alla vita sociale e garantiranno loro di essere efficacemente intercettati.

SEZIONE 4 – MILESTONE E TARGET COLLEGATI

- **Codice Milestone:** M1C1 - 60
- **Descrizione Milestone:** completare l’implementazione (inclusi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di un set di 200 procedure critiche di interesse per cittadini ed imprese
- **Codice Target:** N/A
- **Descrizione Target:** N/A
- **Unità di Misura Target:** N/A
- **Valore base:** N/A
- **Goal:** N/A
- **Data Goal:** 31/12/2024

- **Codice Milestone:** M1C1 - 61
- **Descrizione Milestone:** completare l'implementazione (inclusi tutti gli atti delegati) di un ulteriore set di 50 procedure critiche di diretto interesse dei cittadini
- **Codice Target:** N/A
- **Descrizione Target:** N/A
- **Unità di Misura Target:** N/A
- **Valore base:** N/A
- **Goal:** N/A
- **Data Goal:** 30/06/2025

- **Codice Milestone:** M1C1-63
- **Descrizione Milestone:** completare la semplificazione di 600 procedure (incluse le procedure di cui alle milestone M1C1-60 e M1C1-61) e creazione di un catalogo di tutte le procedure e relativi regimi amministrativi applicati su tutto il territorio nazionale
- **Codice Target:** N/A
- **Descrizione Target:** N/A
- **Unità di Misura Target:** N/A
- **Valore base:** N/A
- **Goal:** 30/06/2026
- **Data Goal:** 30/06/2026

SEZIONE 5 – ALTRI INDICATORI COLLEGATI

Codice Indicatore di output	Descrizione indicatore di output	Unità di Misura	Valore atteso
Report di monitoraggio	<i>Report di monitoraggio dello stato di attuazione del sub-investimento</i>	N.	5
Mappatura delle procedure esistenti	<i>L'indicatore fa riferimento allo svolgimento, da parte degli esperti contrattualizzati, della mappatura delle procedure esistenti, propedeutica al loro inserimento nel Catalogo delle procedure</i>	N.	1

Codice Indicatore di risultato	Descrizione indicatore di risultato	Unità di Misura	Valore risultato atteso
Catalogo delle procedure	<i>L'indicatore fa riferimento alla predisposizione di un catalogo che dovrà contenere le informazioni rilevanti relative a ciascuna procedura individuata attraverso l'attività di mappatura e includere almeno 600 procedure semplificate come previsto dalla milestone M1C1-63</i>	N.	1

Codice Indicatore di risultato	Descrizione indicatore di risultato	Unità di Misura	Valore risultato atteso
N. di proposte di semplificazione	<i>L'indicatore si riferisce al numero di proposte di semplificazione per modifiche amministrative e/o normative e/o organizzative</i>	N.	120

SEZIONE 6 – QUADRO FINANZIARIO

- **Elenco voci di spesa:**
 - 1) Conferimento incarichi a esperti e professionisti
 - 2) Servizi professionali/Sviluppo software
- **Importo voce di spesa:**
 - 1) Conferimento incarichi a esperti e professionisti- 3.500.000,00 €
 - 2) Servizi professionali/Sviluppo software – 500.000 €
- **Modalità rendicontativa voce di spesa:** costi reali/opzioni semplificate dei costi
- **Totale importo:** 4.000.000,00 €

SEZIONE 7 – BUDGET ATTIVITA'

Macro-attività	Attività	Elenco delle voci di spesa	Importo voci di spesa	Totale importo attività (€)
Governance di progetto	Direzione e Coordinamento	<i>Risorse interne</i>	<i>00,0 €</i>	<i>00,0 €</i>
Mappatura, semplificazione e catalogo	Mappatura procedure	<i>Conferimento incarichi a esperti e professionisti</i>	<i>3.500.000 €</i>	<i>3.500.000 €</i>
	Proposte di semplificazione			
	Catalogo procedure			
	Catalogo delle procedure (realizzazione/sviluppo)	<i>Servizi professionali/ Sviluppo software</i>	<i>500.000 €</i>	<i>500.000 €</i>

Macro-attività	Attività	Elenco delle voci di spesa	Importo voci di spesa	Totale importo attività (€)
Totale importo attività (€)		4.000.000,00 €		

SEZIONE 8 – CRONOPROGRAMMA SPESA

- Cronoprogramma di spesa per singole annualità:

2023	2024	2025	2026
-	1.325.000,00 €	1.750.000,00 €	925.000,00 €

- Cronoprogramma di spesa per anno e per attività:

Attività	2023	2024	2025	2026
Direzione e Coordinamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mappatura procedure	0,00 €	600.000,00 €	750.000,00 €	400.000,00 €
Elaborazione delle proposte di Semplificazione	0,00 €	600.000,00 €	750.000,00 €	400.000,00 €
Catalogo delle procedure	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
Totale importo attività per annualità (€)	0,00 €	1.325.000,00 €	1.750.000,00 €	925.000,00 €
Totale importo attività €	4.000.000,00 €			