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SEZIONE 1 – ANAGRAFICA INTERVENTO 

- Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo  

- Componente 1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 

- Codice Misura: Investimento 2.3 “Competenze e capacità amministrativa” – Sub-investimento 2.3.2 

“Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro” 

- Descrizione Misura: Sviluppare le capacità di pianificazione, organizzazione e formazione strategica della 
forza lavoro, per accompagnare la trasformazione amministrativa (semplificazione e reingegnerizzazione dei 
processi), organizzativa (fabbisogni di personale, reclutamento, formazione e sviluppo del capitale umano, 
nuovi modelli di organizzazione e di lavoro) e digitale in corso.  

- Titolo: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro 

- Codice Template CUP Scheda progetto (se pertinente): 2307008  

- Codice Template CUP Avvisi pubblici: 25100061; 25110032 

- CUP: J89F230007600063; J89F230012200064 

 
1 Cup template associato all’Avviso pubblico “Risorse in Comune”, destinato al finanziamento dell’acquisto di beni e servizi da parte 
dei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 – 25.000 abitanti, individuati tramite specifiche categorie merceologiche messe a 
disposizione sul catalogo MePA, a valere sulla Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 “Competenze e capacità amministrativa”, 
Sub-Investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”; 
2 Cup template associato all’Avviso pubblico rivolto alle Pubbliche Amministrazioni per l’adeguamento alle Specifiche Tecniche per 
l'interoperabilità dei sistemi gestionali delle risorse umane del settore pubblico a valere sulla Missione 1, Componente 1, Investimento 
2.3 “Competenze e capacità amministrativa”, Sub-Investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione 
strategica della forza lavoro”; 
3 Nell’ambito del CUP J89F23000760006 è stata indetta una selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarichi di 
collaborazione a n. 5 (cinque) esperti che saranno impiegati in attività di supporto all’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico 
per la realizzazione delle attività progettuali. La selezione, precedentemente finanziata nell’ambito della linea 5 “Governance e 
monitoraggio di progetto” della Scheda progetto approvata con decreto del Capo dipartimento n. ID 47511925 del 21 luglio 2023, rientra 
nell’ambito delle attività di cui alla linea 5 “Governance e monitoraggio di progetto” della presente Scheda progetto. 
4 Nell’ambito del CUP J89F23001220006:  
- è stato sottoscritto, tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’RTI Accenture S.p.A., EY Advisory S.p.A., Deloitte Consulting 

S.r.l. Società Benefit, Digit’Ed S.p.A., Luiss Business School S.p.A., Etna Hitech S.c.p.A., Laser Romae S.r.l., WeSchool S.r.l., 
rispettivamente in data 31 luglio 2024 e in data 1° agosto 2024, il Contratto Esecutivo all’Accordo Quadro per l’affidamento dei 
servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA (ed. 2), Lotto 2 - Servizi per la Digitalizzazione dei processi 
(CIG 985365662A - CIG derivato B2A39512F3). L’affidamento, precedentemente finanziato nell’ambito della linea 5 “Governance 
e monitoraggio di progetto” della Scheda progetto approvata con decreto del Capo dipartimento n. ID 50130461 del 29 dicembre 2023, 
rientra nell’ambito delle attività di cui alla linea 5 “Governance e monitoraggio di progetto” della presente Scheda progetto; 

- è stato sottoscritto, tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’RTI IBM ITALIA S.p.A., Mckinsey & Company, Inc. Italy, 
Sistemi Informativi S.r.l., DEAS - Difesa E Analisi Sistemi S.p.A., SMC Treviso, Italit, Dedagroup Public Services S.r.l., 
rispettivamente in data 19 novembre 2024 e in data 21 novembre 2024, il Contratto Esecutivo  all’Accordo Quadro per 
l’affidamento di “servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e PMO per le pubbliche amministrazioni centrali - ed.2”, 
Lotto 1 “Servizi applicativi e accessori” (CIG 91918889EE - CIG derivato B45A702E99). L’affidamento rientra nell’ambito delle 
attività di cui alla linea 4 “Valorizzazione dei dati per lo strategic forecasting e interoperabilità tra applicativi per la gestione del capitale umano della 
PA” della presente Scheda progetto;  

- è stato sottoscritto, tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions S.r.l., 
Avanade Italy S.r.l., Besharp S.p.A, Maticmind S.p.A., Engineering D. Hub S.p.A., Cybertech S.r.l., EY Advisory S.p.A., Infocert 
S.p.A., rispettivamente in data 15 dicembre 2025 e in data 17 dicembre 2025, il Contratto Esecutivo all’Accordo Quadro per 
l’affidamento di “servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – ed.2”, 
Lotto 1 “Servizi applicativi e accessori” (CIG 91918889EE - CIG derivato B99DE608E1). L’affidamento rientra nell’ambito delle 
attività di cui alla linea 3 “Disseminazione ed evoluzione dei modelli e degli strumenti digitali per la gestione strategica delle risorse umane e per il 
miglioramento della capacità amministrativa e accompagnamento per l’adozione delle Linee guida PIAO” della presente Scheda progetto. 
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- Amministrazione titolare: PCM - Ministro per la pubblica amministrazione 

- Altra Amministrazione/Struttura co-titolare (se pertinente): N/A  

- Modalità attuativa (Regia, Titolarità, Titolarità con delega): Titolarità / Regia 

- Natura Intervento (Lavori, Acquisizione Beni, Realizzazione di Servizi, Aiuti alle Imprese, 
Concessioni alle persone, Strumenti di ingegneria finanziaria): Acquisto o realizzazione di Servizi 

- Soggetto Attuatore: Dipartimento della funzione pubblica (PCM)/Formez/INVITALIA 

- Referente del progetto: Alfonso Migliore 

- Data di avvio: 22/11/2023 

- Data conclusione: La conclusione della Scheda progetto è fissata al 31 dicembre 2026. Resta ferma la facoltà 
di disporre eventuali proroghe, da adottarsi in relazione a specifiche esigenze operative connesse allo 
svolgimento delle attività progettuali e in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 
19. Eventuali estensioni potranno interessare specifiche attività individuate nell'ambito delle linee progettuali 
e potranno essere disposte solo qualora risultino funzionali alla gestione e al monitoraggio dell'intervento e al 
pieno conseguimento, nonché mantenimento degli obiettivi programmati.  

 

SEZIONE 2 – ORGANIZZAZIONE E CAPACITA’ AMMINISTRATIVA DEL SOGGETTO 
ATTUATORE 

- Descrizione delle strutture coinvolte nella gestione, attuazione e controllo dell’intervento: 

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) è la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dello Stato 
italiano responsabile di: 

• fornire supporto all’innovazione legislativa e regolamentare; 

• presidiare l’attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

• promuovere e accompagnare i processi di trasformazione delle PA attraverso la propria capacità di 
indirizzo, gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, l’identificazione e la disseminazione 
di buone pratiche in ambito nazionale ed internazionale; 

• assicurare il supporto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei compiti delegati 
dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

Il Dipartimento, il cui ordinamento e le competenze sono definite dal D.M. 28 gennaio 2026, registrato dalla Corte 
dei conti in data 18 febbraio 2026 al n. 491, con il quale è stato, tra l’altro, abrogato il decreto del Ministro per la 
pubblica amministrazione 24 luglio 2020, come modificato dal decreto 15 luglio 2022, con validità dal 1° febbraio 
2026, è organizzato in n. 10 Uffici, ivi compreso l’Ispettorato: 

• Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione; 

• Ufficio per l’innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze; 

• Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico; 

• Ufficio per la qualità della performance e le riforme; 

• Ufficio per le relazioni sindacali; 

• Ufficio per la gestione amministrativa; 

• Ufficio per i concorsi e l’accesso alla pubblica amministrazione; 

• Ufficio per l’attività istruttoria normativa e regolamentare e per l’Osservatorio nazionale del lavoro 
pubblico; 

• Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali; 

• Ispettorato per la funzione pubblica. 
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Inoltre, con decreto del 4 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sostituito integralmente  dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 
giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 2023, al n. 2024, è stata istituita, in ottemperanza 
dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 
luglio 2021, n. 108, e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, un’apposita 
Unità di missione di livello dirigenziale generale presso il DFP, denominata “Unità di missione per il 
coordinamento attuativo del PNRR (UdM DFP)”, deputata alle attività di coordinamento, monitoraggio, 
rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza del Ministro per la pubblica 
amministrazione. 

L’Unità di Missione per il coordinamento attuativo del PNRR è suddivisa nei seguenti tre Servizi: 

1) Servizio di coordinamento della gestione e della comunicazione PNRR, che svolge funzioni di 
presidio sull’attuazione degli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica e 
sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target). Il Servizio assicura, tra l’altro, il 
coordinamento delle procedure di gestione e controllo e la relativa manualistica. Il Servizio coordina, 
inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del DFP. 
Il Servizio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi 
del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e 
rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi 
climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Il Servizio, nel rispetto delle prerogative della 
Cabina di regia e della Struttura di missione PNRR, supporta il dirigente di livello generale dell’Unità di 
missione nelle attività di comunicazione con riguardo agli interventi PNRR di competenza del DFP e al 
raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target); 

2) Servizio di monitoraggio e valutazione PNRR, che coordina le attività di monitoraggio sull’attuazione 
degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Il Servizio 
svolge attività di supporto nella raccolta dei dati, nel monitoraggio e nelle rilevazioni statistiche su 
programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali e per 
l’attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e 
attuazione del PNRR. Nell’ambito delle proprie attività, il Servizio verifica il conseguimento di milestone 
e target e provvede a trasmettere alla Struttura di missione PNRR presso la PCM e all’Ispettorato centrale 
per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e 
delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target), attraverso 
le funzionalità del sistema ReGiS; 

3) Servizio di rendicontazione, controllo e prevenzione delle frodi PNRR, che provvede, relativamente 
agli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, alla verifica della regolarità 
delle procedure e delle spese, al controllo dello stato di avanzamento finanziario e al raggiungimento di 
obiettivi intermedi e finali (milestone e target) in coerenza con gli impegni assunti, alla ricezione delle 
domande di rimborso dei soggetti attuatori, provvedendo, altresì, al recupero delle eventuali somme 
indebitamente versate. Trasmette all’Ispettorato generale per il PNRR i dati necessari per la presentazione 
delle richieste di pagamento alla Commissione europea (CE), ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del 
Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all’Annex III 
dell’Accordo di finanziamento stipulato con la CE. Nello svolgimento delle proprie attività, il Servizio 
adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio 
finanziamento pubblico degli interventi. Il Servizio predispone relazioni periodiche al Ministro per la 
pubblica amministrazione in ordine alla regolarità delle procedure e delle spese e alle iniziative di 
prevenzione frodi, conflitti di interesse e rischi di doppio finanziamento adottate. 

In virtù delle competenze attribuite dal D.M. 28 gennaio 2026, è stata confermata in capo all’Ufficio per 
l’organizzazione ed il lavoro pubblico la titolarità delle attività di gestione e di attuazione dell’intervento 

della presente Scheda progetto. L’Ufficio cura l'elaborazione di indirizzi in materia di organizzazione degli uffici, 
trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale delle amministrazioni pubbliche; coordina la 
programmazione delle assunzioni e del reclutamento; disciplina la mobilità del personale dipendente dalle 
amministrazioni pubbliche; definisce le corrispondenze professionali; cura la disciplina generale in materia di 
contratti flessibili e condizioni di lavoro; coordina tutte le attività istruttorie per il conferimento di incarichi 
dirigenziali di livello generale; verifica i regolamenti di organizzazione e i provvedimenti di determinazione delle 
dotazioni organiche e degli interventi di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 



 

 

5 

definisce i fabbisogni standard e nuovi modelli organizzativi per la pianificazione degli organici; cura la gestione 
degli affari legali e del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento.  

L’Ufficio è articolato nei seguenti servizi:  

a) “Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali”: supporto ai processi di 
programmazione dei fabbisogni di personale e di definizione dei profili professionali e dei relativi modelli 
di competenze; predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione dei concorsi e delle assunzioni e di 
assegnazione del personale per la mobilità, nonché di utilizzo di forme flessibili di lavoro; predisposizione 
dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell’Unione europea, ai fini della 
partecipazione a concorsi; monitoraggio delle eccedenze del personale delle amministrazioni dello Stato e 
degli Enti pubblici nazionali ed adozione dei relativi provvedimenti; gestione della mobilità;    

b) “Servizio per il trattamento del personale pubblico”: attuazione della normativa inerente al trattamento giuridico, 
economico, previdenziale e alle corrispondenze professionali del personale delle pubbliche 
amministrazioni; attività relative alla gestione del personale, nonché ai riflessi sul rapporto di lavoro dei 
sistemi di valutazione e di incentivazione per il personale; attuazione della normativa sulle condizioni di 
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, pari 
opportunità, disabilità e prevenzione del mobbing; cura della segreteria tecnica della Consulta nazionale 
per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità; 

c) “Servizio per gli affari legali e il contenzioso”: gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle 
materie di competenza del Dipartimento; consulenza legale agli uffici del Dipartimento per gestione del 
contenzioso dipartimentale; monitoraggio e analisi dell'andamento del contenzioso nelle materie di 
competenza del Dipartimento.  

In particolare, per le tematiche oggetto dell’intervento, la titolarità delle attività di gestione e di attuazione 
dell’intervento della presente Scheda progetto è affidata, nell’ambito dell’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro 
pubblico, al Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali.  

Ferma restando la titolarità dell’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico,  la complessità dell’iniziativa e le 
numerose sinergie operative e progettuali con ambiti tematici di competenza di altri uffici del Dipartimento e, in 
particolare, dell’Ufficio per la qualità della performance e le riforme (Servizio per la pianificazione integrata e il 
miglioramento della performance), dell’Ufficio per i concorsi e l’accesso alla pubblica amministrazione e 
dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, rendono necessario il 
coinvolgimento di questi ultimi sin dalla fase di progettazione dell’iniziativa. La piena ed efficace attuazione 
dell’intervento, nonché il perseguimento dei traguardi europei ad esso correlati, richiederanno, infatti, un costante 
coordinamento e una stretta cooperazione tra tutti gli uffici coinvolti nella fase di attuazione dell’intervento sino al 
termine dell’iniziativa progettuale, al fine di garantire una sinergia ottimale e il conseguimento degli obiettivi 
dipartimentali. Nello specifico, si riporta a seguire il coinvolgimento degli uffici nell’attuazione delle linee 
progettuali sulla base delle tematiche di rispettiva competenza:  

• Linea 3 - Sub-linea 3.2 - Disseminazione e accompagnamento per l’adozione delle Linee guida 
PIAO: Ufficio per la qualità della performance e le riforme (Servizio per la pianificazione integrata e il 
miglioramento della performance); 

• Linea 4 - Sub-linea 4.1 - Valorizzazione dei dati per lo strategic forecasting: Ufficio per i concorsi e 
l’accesso alla pubblica amministrazione; 

• Linea 4 - Sub-linea 4.2 - Interoperabilità tra applicativi per la gestione del capitale umano della 
PA: Ufficio per i concorsi e l’accesso alla pubblica amministrazione, Ufficio per la qualità della 
performance e le riforme (Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della performance) e 
Ufficio per l’innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze ciascuno per la 
materia tematica di propria competenza.  
 

- Descrizione degli elementi utili a garantire la capacità amministrativa del DFP quale soggetto 
attuatore 

Il Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito della progettazione, gestione e controllo di progettualità 
finanziate con il supporto dei fondi europei, possiede un solido bagaglio di competenze e conoscenze necessarie 
per la gestione delle azioni richieste per lo sviluppo dell’intervento progettuale, derivante dall’esperienza maturata 
nella gestione di interventi e progettualità attivate a valere sui Programmi Operativi Nazionali. Al riguardo, si 
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segnala l’esperienza del Dipartimento quale Organismo Intermedio individuato per l’attuazione del PON 
“Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, per cui l’Autorità di Gestione del Programma ha svolto, 
preliminarmente all’individuazione del Dipartimento quale Organismo Intermedio, un controllo sull’affidamento 
delle funzioni e sulla capacità amministrativa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate. 

In tale contesto, si segnala che l'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico svolge attività di elaborazione di 
indirizzi in materia di organizzazione degli uffici, trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale 
delle amministrazioni pubbliche. In particolare, con riferimento alle competenze del Servizio per la 
programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali, le attività sono volte a sostenere le 
amministrazioni pubbliche nei processi di programmazione dei fabbisogni di personale, definizione dei profili 
professionali e gestione della mobilità, nonché a supportare l’implementazione dei cambiamenti introdotti dalle 
riforme più recenti in tema di lavoro pubblico e di fornire supporto alla governance delle politiche pubbliche in 
materia di risorse umane in capo al DFP. 

- Descrizione delle strutture coinvolte nella gestione, attuazione e controllo dell’intervento 

Formez PA 

Formez PA è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del 
Consiglio e alle amministrazioni associate, e sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. A Formez PA è legislativamente attribuita (Cfr. 
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 e decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2021, n. 113) “la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti 
dei soggetti associati. È inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei ministri”. 

L’attività di Formez PA, così come specificato nelle norme di riferimento prima indicate, è regolata dal relativo 
Statuto. Nello specifico, Formez PA realizza le attività attraverso la predisposizione di un Piano triennale, 
aggiornato annualmente, approvato contestualmente al bilancio di previsione. Le modalità di gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali sono disciplinate con il Regolamento interno di organizzazione, contabilità e 
amministrazione, adottato, nella versione attuale, il 20 giugno 2023. 

Descrizione degli elementi utili a garantire la capacità amministrativa di Formez PA quale soggetto attuatore 

Secondo l’articolo 3, comma 1, dello Statuto, approvato con deliberazione assembleare del 20 giugno 2023, Formez 
PA fornisce “supporto all’implementazione delle riforme e della diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti e a favore 
degli Associati; supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
agli associati e al Dipartimento; supporto alle attività di reclutamento, di formazione e di sviluppo professionale del personale; fornitura 
di servizi e assistenza tecnica e supporto al PNRR, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti; nonché ogni altra attività in 
coerenza con le finalità di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 6/2010”. 

Il Piano Triennale 2026-2028 - approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 
2025 - struttura le funzioni attribuite al Formez PA e i conseguenti obiettivi specifici lungo tre direttrici: 

- la nuova pubblica amministrazione delineata dal Ministro per la pubblica amministrazione, rafforzata dalle 
misure del PNRR e ispirata ai principi di innovazione, efficienza, digitalizzazione, semplificazione, merito 
e valorizzazione del capitale umano; 

- il rafforzamento della capacità amministrativa, per garantire l'efficienza nell'uso dei fondi UE, migliorare i 
servizi pubblici e contribuire agli obiettivi europei di coesione, digitalizzazione e transizione 
amministrativa; 

- i fabbisogni assunzionali delle pubbliche amministrazioni e la definizione di strategie di reclutamento 
coerenti con gli obiettivi organizzativi e di performance. 

Lo stesso Piano identifica quattro tipologie di linee di attività prevalenti: 

- reclutamento del personale della PA (PER-PA); 
- formazione, Capitale Umano PA e Piccoli Comuni (FOR-PA); 
- sviluppo e Innovazione PA (SI-PA); 
- comunicazione, Relazioni Istituzionali e Innovazione digitale.  



 

 

7 

A supporto delle aree di produzione operano una serie di uffici di amministrazione, gestione, rendicontazione e 
controllo che consentono il corretto e regolare svolgimento delle procedure gestionali. 

Formez PA, infatti, si è dotato di regolamenti e procedure per la gestione di tutto il ciclo progettuale e per 
l’acquisizione dei servizi e delle forniture. 

In particolare, per la contrattualizzazione di risorse esterne, è tenuta a adottare procedure di selezione competitive 
e trasparenti, improntate al principio di economicità e concorrenzialità e, per i collaboratori/consulenti, stringenti 
limiti regolamentari in materia di compensi giornalieri, periodici ed annuali. 

Per quanto attiene al complesso dei sistemi di controlli, oltre al rispetto della normativa vigente in materia e che 
regolamenta le procedure interne, Formez PA è sottoposta al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che rende, altresì, il parere preventivo 
vincolante in ordine: 

a) alla programmazione delle assunzioni; 

b) al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo; 

c) al regolamento interno di organizzazione, contabilità e amministrazione e a ogni altro regolamento;  

d) alla nomina del Direttore Generale; 

e) agli atti di straordinaria amministrazione; 

f) all’istituzione o partecipazione ad associazioni, società e consorzi a carattere locale o nazionale, nonché 
alla stipula di convenzioni con istituti, università e soggetti pubblici e privati e per le attività rientranti 
nell’ambito dei compiti indicati nello statuto per conto di soggetti terzi estranei all’Associazione. 

Sono, altresì, sottoposti al parere preventivo vincolante dello stesso Dipartimento l’acquisizione di commesse con 
l’affidamento diretto da parte di altre amministrazioni pubbliche ovvero di Associati diversi dal Dipartimento di 
importo superiore ad euro 500.000,00. 

In aggiunta al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, Formez PA è soggetto ad un articolato sistema di controllo esterno ed interno.  A livello 
esterno, il controllo è esercitato dai seguenti soggetti e/o organi:  

- Magistrato vigilante della Corte dei conti;  
- Collegio dei revisori;  
- Società di revisione contabile (per la certificazione del Bilancio annuale);  
- Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. 

Con riferimento allo specifico intervento, che prevede, tra l’altro, attività di supporto, monitoraggio e raccordo per 
la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione di modelli di gestione strategica delle risorse umane, modalità 
organizzative e di gestione dei processi decisionali, Formez è individuato quale soggetto attuatore anche in ragione 
dell’esperienza di accompagnamento sui temi della gestione strategica delle risorse umane, maturata in numerosi 
progetti realizzati per conto del Dipartimento della funzione pubblica e degli altri associati. 

 

INVITALIA 

L’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., di seguito INVITALIA – 
istituita dal Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni – persegue lo scopo di 
promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e di imprenditorialità, 
sviluppare la domanda di innovazione ed, altresì, dare supporto alle strutture di coordinamento del Governo, alle 
amministrazioni Pubbliche centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità 
dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari e all’efficace 
programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici. 

L’Agenzia, inoltre, operando in affiancamento della PA, ha acquisito nel tempo uno specifico know-how in merito 
alla gestione e attuazione di misure finanziate da risorse comunitarie quali Programmi Operativi, Programmi 
regionali e in ultimo di interesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
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Ha maturato anche una notevole esperienza nell’ambito delle attività di supporto alle strutture organizzative del 
Governo supportando e coordinando le amministrazioni responsabili dei programmi di spesa, con l’obiettivo di 
fornire informazioni tempestive per l’efficace programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici. 

INVITALIA, in considerazione del proprio core business, svolge regolarmente servizi di consulenza, assistenza e 
attuazione di iniziative a favore delle amministrazioni centrali e locali ed ha, pertanto, acquisito negli anni una 
notevole competenza che può essere efficacemente messa a disposizione per l’attuazione della presente iniziativa. 

INVITALIA affianca, inoltre, la Pubblica Amministrazione per accelerare e facilitare la realizzazione degli 
investimenti strategici per lo sviluppo e la coesione territoriale. È Centrale di Committenza per l'aggiudicazione di 
appalti pubblici e può svolgere funzioni di Stazione Appaltante per la loro esecuzione. 

INVITALIA, inoltre, in ragione della sua qualificazione di soggetto “in house”, tra l’altro, anche della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, è partner del Dipartimento della funzione pubblica in diversi progetti assegnati alla titolarità 
del Ministro per la pubblica amministrazione, nel cui ambito ha maturato una significativa conoscenza e una utile 
esperienza in tema di riforme ed investimenti per la modernizzazione della pubblica amministrazione. 

Con riferimento allo specifico intervento, che prevede, tra l’altro, attività di accompagnamento alle 
amministrazioni, disseminazione e attività di monitoraggio e supporto per l’aggiudicazione di contratti pubblici, 
INVITALIA è individuato quale soggetto attuatore anche in ragione dell’esperienza di accompagnamento delle 
amministrazioni sui temi della gestione strategica delle risorse umane maturata in numerosi progetti realizzati per 
conto del Dipartimento della funzione pubblica. 

 

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

- Descrizione degli obiettivi 

L’iniziativa progettuale si colloca all’interno di una delicata fase evolutiva per le amministrazioni pubbliche che 
sono chiamate a diventare degli attori proattivi in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni 
amministrative, organizzative e digitali. Questo processo di rinnovamento implica, per le amministrazioni, un 
impegno concreto verso l'adeguamento degli assetti organizzativi e il rafforzamento della capacità 
amministrativa, che non può prescindere da una pianificazione e organizzazione del capitale umano in 
ottica strategica.    

L’iniziativa si inserisce in uno scenario più ampio che prevede l’attuazione di un insieme di interventi destinati allo 
sviluppo del capitale umano della PA (dal reclutamento alla formazione, dallo sviluppo delle competenze alla 
riprogettazione delle carriere) e di nuovi strumenti di programmazione e gestione delle risorse umane (PIAO, inPA, 
Syllabus, HRM Toolkit - Minerva, Cruscotto direzionale HR).   

Al fine di rispondere in maniera efficace alle sfide poste dalle spinte trasformative, l'iniziativa progettuale si pone 
l'obiettivo di supportare e accompagnare le amministrazioni pubbliche nel processo di rafforzamento della capacità 
amministrativa e di gestione delle risorse umane, adottando un approccio olistico e coordinato. Nello specifico, 
sono state individuate alcune direttrici fondamentali: 

- avviare un processo di innovazione organizzativa e di sviluppo di strategie di gestione delle 
risorse umane, accompagnando le amministrazioni nell’implementazione di azioni volte alla 
reingegnerizzazione dei processi, al potenziamento e consolidamento delle competenze trasversali del 
capitale umano. Questo stream progettuale include, tra l’altro, la rilevazione e valorizzazione di 
indicatori chiave per monitorare i progressi delle iniziative di gestione strategica delle risorse umane 
e il rafforzamento della capacità amministrativa, nonché lo sviluppo di strumenti digitali e la creazione 
di un sistema informativo trasversale che supporti in modo coordinato l'attuazione dei piani strategici 
del personale degli enti coinvolti; 

- supportare le amministrazioni in un percorso di rinnovamento attraverso la valorizzazione del 
capitale umano, la riqualificazione degli spazi e degli strumenti di lavoro e lo sviluppo di 
soluzioni tecnologiche che consentano alle Amministrazioni di essere percepite come efficienti, 
attrattive e in grado di rispondere prontamente alle sfide del contesto socioeconomico;  

- disseminare ed evolvere i modelli di gestione strategica delle risorse umane e gli strumenti 
HR, sviluppati nel perimetro delle progettualità di competenza del Dipartimento, nella prospettiva 
di garantire e promuovere in maniera capillare sul territorio nazionale l’adozione di un approccio 
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competency based e i risultati ottenuti, rafforzando, al contempo, la capacità di programmazione e 
gestione del personale, anche attraverso la promozione di azioni di disseminazione e 
accompagnamento laboratoriale sul territorio per la diffusione e il recepimento delle Linee 
Guida sul Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), e relativi manuali operativi 
“Ministeri e altre pubbliche amministrazioni centrali”, “Regioni”, “Province”, "Città metropolitane e Comuni”, 
approvate con D.M. 30 ottobre 2025 del Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo 
Zangrillo; 

- definire e presidiare un sistema integrato di monitoraggio e valutazione delle iniziative 
progettuali, quale leva strategica per assicurare coerenza, efficacia e sostenibilità degli interventi nel 
tempo. In tale ambito, sono previste azioni strutturate di monitoraggio finalizzate a garantire una 
lettura continuativa e sistemica dell’attuazione progettuale, a supportare i processi decisionali e a 
orientare l’evoluzione degli interventi in funzione degli obiettivi di rafforzamento della capacità 
amministrativa. Il sistema si configura, inoltre, come strumento abilitante per l’apprendimento 
organizzativo e per la promozione di logiche di miglioramento continuo, favorendo l’allineamento 
tra strategie, azioni e risultati attesi; 

- trasformare i processi legati alla gestione delle risorse umane, mettendo a disposizione delle 
amministrazioni sistemi applicativi integrati e interoperabili, in grado di supportare 
operativamente gli enti nei processi di pianificazione e organizzazione del personale.  

- Descrizione dei contenuti operativi e delle attività previste 

L’approccio, dettagliato attraverso quattro linee di azione, intende traguardare gli obiettivi previsti 
dall’investimento, abilitando un processo di cambiamento diffuso all’interno delle pubbliche amministrazioni. 

Per accompagnare le amministrazioni nell’adozione di sistemi organizzativi orientati verso modelli di competenze 
trasversali e attitudini individuali, la Linea 1, denominata “Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse 
umane”, si propone di implementare, in una selezione di Comuni di medie e medio-piccole dimensioni, una 
strumentazione innovativa che sostenga i percorsi di sviluppo, di monitoraggio e di crescita delle organizzazioni e 
delle persone. Il percorso delineato prenderà avvio da una analisi dei modelli organizzativi adottati dalle 
amministrazioni coinvolte e dalla definizione di un set di indicatori quantitativi utili per semplificare e 
reingegnerizzare processi o ambiti strategici delle unità organizzative. 
L’intervento è rivolto, dapprima, ai Responsabili della gestione delle risorse umane di un primo panel di Comuni 
di medie dimensioni distribuiti sull’intero territorio nazionale. Nelle fasi successive del progetto sarà 
progressivamente coinvolto un ulteriore set di Comuni rientranti nel target di Linea, selezionati secondo i seguenti 
criteri generali:  

o distribuzione totale sul territorio nazionale con prevalenza prioritaria sui Comuni del Sud;  

o prevalenza sulla dimensione più rappresentativa compresa tra 25.000 e 50.000 abitanti;  

o ulteriore distribuzione su grandezze differenti non prioritarie (tra i 50.000 e 250.000 abitanti).  

Il coinvolgimento dei Comuni potrà avvenire con modalità differenti (es. manifestazioni di interesse), in modo da 
garantirne la più ampia partecipazione. Per assicurare che il progetto sia rappresentativo e inclusivo, è fondamentale 
la partecipazione attiva dei Comuni. In questo modo, si punta a una più ampia partecipazione, valorizzando le 
diversità territoriali e le specificità locali.  

Con riferimento alla Linea 2, relativa allo sviluppo di modelli organizzativi per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle comunità territoriali, si prevede un intervento articolato che comprende la riqualificazione e 
la riprogettazione degli spazi di lavoro, l’introduzione di nuove tecnologie volte a garantire un rinnovamento nelle 
modalità di lavoro e finalizzate a migliorare la capacità di erogare servizi e la valorizzazione del capitale umano.  

La riqualificazione degli ambienti di lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli strumenti di supporto, infatti, 
ha come obiettivo principale quello di creare spazi che supportino la varietà di attività svolte quotidianamente negli 
uffici pubblici, facilitandone la gestione dei compiti e superando la concezione tradizionale dell'ufficio come spazio 
statico, promuovendo, invece, la creazione di ambienti dinamici, flessibili e funzionali, capaci di rispondere alle 
diverse esigenze operative. 

L'adozione di tecnologie avanzate è volta a potenziare l'efficienza informatica attraverso risorse hardware e 
software, facilitando la comunicazione tra i membri del team. Inoltre, si promuovono metodi innovativi per la 
gestione delle informazioni, trasformando il modo in cui le organizzazioni gestiscono i propri asset. 
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La valorizzazione del capitale umano si concretizza nel miglioramento dell'esperienza lavorativa, adottando modelli 
organizzativi flessibili e dinamici. Questo approccio ottimizza la gestione delle risorse, consentendo ai dipendenti 
di lavorare anche al di fuori dell'ufficio tradizionale, garantendo continuità operativa e sicurezza dei dati. 

Tale linea di attività è rivolta, prioritariamente, ai comuni con una popolazione residente non superiore ai 25.000 
abitanti  

Le attività correlate alla Linea 3, con particolare riferimento alla sub-linea 3.1. “Disseminazione ed evoluzione dei modelli 
e degli strumenti digitali per la gestione strategica delle risorse umane e per il miglioramento della capacità amministrativa”, sono 
indirizzate ad un cluster specifico di amministrazioni territoriali costituito dai comuni con una popolazione 
compresa tra i 5.000 e i 250.000 abitanti.  In termini operativi, l’azione di disseminazione e sperimentazione sarà 
implementata tramite tre modalità distinte e tra loro integrabili.  In prima battuta, si prevede l’intento di adottare 
un modello di apprendimento collaborativo e di co-progettazione basato su un approccio partecipativo e 
orizzontale, creando spazi di confronto e di diretta condivisione di esperienze e best practices, anche attraverso il 
ricorso allo spazio virtuale reso disponibile dalla piattaforma di collaboration SharePA sviluppata nell’ambito della Sub-
riforma 2.3.1.  

La partecipazione alle attività di collaborazione e agli eventi divulgativi rappresenta un elemento chiave, il cui 
successo dipenderà da una comunicazione efficace e dalla definizione puntuale degli obiettivi e dei contenuti da 
divulgare. In tale prospettiva, si intende procedere all’evoluzione del sistema HRM Toolkit – Minerva e degli 
strumenti digitali HR di supporto, con l’obiettivo di semplificare il processo di diffusione del modello e rafforzare 
la programmazione e la gestione strategica del capitale umano, nonché rendere più efficace la disseminazione e lo 
storytelling dei risultati. 

Inoltre, verrà garantito un affiancamento alle amministrazioni attraverso la programmazione di sessioni di 
formazione in loco, la pianificazione di incontri periodici ricorrenti funzionali alla valutazione dei progressi 
dell’implementazione dei modelli e la promozione di focus group tematici volti ad incentivare una maggiore 
partecipazione e coinvolgimento delle amministrazioni. 

Da ultimo, la sub-linea di attività 3.2. “Disseminazione e accompagnamento per l’adozione delle Linee guida PIAO”, prevista 
nella Linea 3, mira a promuovere azioni di disseminazione e accompagnamento sul territorio per l’adozione delle 
Linee Guida PIAO. Questa iniziativa è cruciale per il rafforzamento della capacità amministrativa e il 
miglioramento della qualità della programmazione pubblica integrata orientata alla creazione di “Valore Pubblico 
condiviso”. Attraverso un approccio integrato e partecipativo, anche mediante attività laboratoriali, l’attività punta 
a massimizzare il Valore Pubblico, promuovendo il benessere collettivo e la trasparenza dell’azione amministrativa. 
In aggiunta sono previste, nell’ambito di tale linea, delle attività di analisi e mappatura dei PIAO, con particolare 
riferimento ai contenuti concernenti la programmazione dei fabbisogni di personale.  

Con la Linea 4, dedicata alla valorizzazione dei dati per lo strategic forecasting e all’interoperabilità tra applicativi per 
la gestione del capitale umano della PA, si intendono realizzare diversi obiettivi. 

In primis, ci si propone di ottimizzare e valorizzare il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione per 
migliorare la gestione del capitale umano. Attraverso l'uso di algoritmi di machine learning e tecniche di intelligenza 
artificiale, il Dipartimento intende ottimizzare i processi di reclutamento, formazione e pianificazione del capitale 
umano. Questo approccio integrato mira a rendere la PA più innovativa, efficace ed efficiente, rispondendo in 
modo proattivo alle esigenze di un contesto in continua evoluzione e contribuendo alla crescita del sistema Paese. 

In secondo luogo, la linea di intervento mira alla realizzazione di un ecosistema interoperabile tra i vari sistemi per 
la gestione delle risorse umane interni o esterni al Dipartimento della funzione pubblica, esistenti e in via di 
sviluppo. L’obiettivo principale dell'intervento di interoperabilità - che include sia l'interoperabilità interna tra i 
sistemi sviluppati ovvero in fase di sviluppo dal Dipartimento della funzione pubblica, sia l'interoperabilità esterna 
tra la Piattaforma HRM Toolkit - Minerva (sviluppata nell’ambito del progetto di Riforma R2.3.1) e i sistemi 
gestionali delle singole amministrazioni - è di rendere fruibili alle PA le funzionalità core dell’HRM Toolkit - 
Minerva, contribuendo, tra l'altro, alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana.  

Per realizzare l'interoperabilità interna, la prima fase prevede un'analisi approfondita degli applicativi in perimetro, 
quali HRM Toolkit - Minerva, il portale del reclutamento inPA, la piattaforma Syllabus, e la piattaforma digitale 
PIAO, con particolare riferimento ai piani triennali dei fabbisogni. L'obiettivo è comprendere le necessità 
funzionali, tecniche e di processo di ciascun applicativo per stabilire una base solida per l'integrazione e la piena 
interoperabilità.  
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Successivamente a quanto sopra descritto, sarà necessario effettuare un assessment tecnico, infrastrutturale e 
funzionale per ogni sistema da integrare. Completato l'assessment, si procederà alla definizione delle specifiche di 
integrazione, traducendo i risultati delle valutazioni in requisiti chiari e dettagliati per assicurare l'interoperabilità 
tra i sistemi. Questo porterà a un insieme definito di specifiche tecniche e funzionali che guideranno lo sviluppo 
dell'integrazione tra i sistemi interni ed esterni al DFP. Successivamente, una gap analysis permetterà di confrontare 
i requisiti con le caratteristiche attuali dei sistemi per identificare eventuali discrepanze e garantire una piena 
integrazione. 

Alle linee di azione sopra menzionate, le quali si caratterizzano per una natura eminentemente operativa, si affianca 
la Linea 5, dedicata al coordinamento complessivo dell’intervento. Le attività di governance e di monitoraggio 
progettuale previste nell’ambito di questa linea assumono un ruolo di primaria importanza, essenziale per garantire 
la piena ed efficace implementazione della misura. In particolare, tali attività assicurano un presidio unitario e 
costante durante l’intera fase attuativa dell’intervento, fornendo un indirizzo metodologico coerente e funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati. Inoltre, la Linea 5 svolge una funzione cruciale nel garantire 
il raccordo tematico e operativo con le altre iniziative promosse dal Dipartimento, assicurando così 
l’armonizzazione e la coerenza complessiva dell’azione amministrativa. 

 

Di seguito le 5 principali linee di attività di cui l’iniziativa si compone: 

1. Innovazione Organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane; 

2. Sviluppo di modelli organizzativi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
comunità territoriali; 

3. Disseminazione ed evoluzione dei modelli e degli strumenti digitali per la gestione strategica 
delle risorse umane e per il miglioramento della capacità amministrativa e accompagnamento 
per l’adozione delle Linee guida PIAO; 

4. Valorizzazione dei dati per lo strategic forecasting e interoperabilità tra applicativi per la gestione 
del capitale umano della PA; 

5. Governance e monitoraggio di progetto. 

 

LINEA 1 - Innovazione Organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane 

 
La linea di attività è volta a sviluppare, in una selezione di amministrazioni territoriali, le capacità di pianificazione, 
e organizzazione strategica delle risorse umane, attraverso un supporto e accompagnamento all’avvio di azioni per 
la reingegnerizzazione dei processi, lo sviluppo del capitale umano e nuovi modelli di organizzazione e di lavoro.  
Più in dettaglio, gli obiettivi sono:  

- analisi e mappatura dei modelli organizzativi adottati dagli enti coinvolti finalizzate alla revisione della 
struttura organizzativa, in chiave di orientamento ai bisogni della collettività, sulla base di una mappatura 
e analisi dei processi organizzativi interni all’organizzazione;  

- rilevazione, valorizzazione e misurazione di indicatori chiave di monitoraggio al fine di monitorare i 
progressi dell’implementazione delle iniziative relative alla gestione strategica delle risorse umane e del 
rafforzamento della capacità amministrativa;  

- sviluppo di strumenti digitali e creazione di un sistema informativo di natura trasversale che, in una logica 
di coordinamento unitario, sostenga il disegno e l’attuazione dei piani strategici del personale degli enti 
coinvolti; 

- diffusione e disseminazione di modelli e l’utilizzo degli strumenti digitali sviluppati nell’ambito 
dell’iniziativa progettuale con l’intento di valorizzare e promuovere le best practice. 

Le amministrazioni territoriali target della presente linea di intervento sono i Comuni con una popolazione 
compresa tra i 25.000 e i 250.000 abitanti. La partecipazione delle amministrazioni territoriali alle diverse attività si 
realizzerà seguendo una logica di coinvolgimento graduale.  
Considerati gli obiettivi appena delineati e la complessa natura dell’ambito di intervento, la linea di attività sarà 
articolata secondo le seguenti sub-linee:  
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Sub-linea 1.1 – Mappatura, Assessment e Monitoraggio dell’organizzazione e dei processi dei Comuni 
destinatari 
 
L’attività è volta a guidare le amministrazioni coinvolte nell’individuazione delle misure di analisi e indicatori chiave 
utili a monitorare lo stato di attuazione della riforma del mercato del lavoro della PA.  
Questa iniziativa consentirà, inoltre, di acquisire dati organizzativi e del personale (quantitativi e qualitativi) 
attraverso l’utilizzo di questionari e di strumenti digitali al fine di raccogliere informazioni circa:  

- la struttura organizzativa, consistenza del personale in servizio e relativi carichi di lavoro in relazione alle 
variazioni attese anche in conseguenza della ristrutturazione organizzativa;  

- la lettura, descrizione e rappresentazione dei processi di lavoro e dei ruoli organizzativi associati. 
 

1.1.1 Rilevazione, valorizzazione e misurazione di indicatori chiave di monitoraggio  

Le attività correlate al raggiungimento della Milestone M1C1-59 bis e ai relativi step di monitoraggio prevedono la 
pubblicazione e l'aggiornamento di un report semestrale contenente indicatori chiave di monitoraggio (KPI) 
finalizzati a misurare i progressi e l'avanzamento delle iniziative relative alla gestione strategica delle risorse umane 
e al rafforzamento della capacità amministrativa. 
Un aspetto cruciale di queste attività è la raccolta di dati utili per la valorizzazione del set di indicatori presente nel 
report di KPI. Questa azione di rilevazione richiede un supporto adeguato in termini di risorse e strumenti 
informatici sviluppati ad hoc, i quali consentiranno di strutturare un percorso di accompagnamento per le 
amministrazioni coinvolte. 
Per garantire un coordinamento uniforme delle attività di rilevazione e restituzione dei dati da parte delle 
amministrazioni partecipanti alle diverse iniziative progettuali, è previsto un supporto tecnico e specialistico. 
Questo supporto si concretizzerà attraverso l'implementazione di un help desk e la fornitura di strumenti e materiali 
di guida per la compilazione del questionario e l'utilizzo del tool di rilevazione. 
Al termine delle campagne di rilevazione, i dati raccolti saranno sottoposti a un processo di data quality, finalizzato 
a valutare la coerenza interna delle risposte e a identificare eventuali dati mancanti. Attraverso le attività di quality 
check, sarà possibile restituire e redigere analisi dettagliate sui dati valorizzati e sulle risposte fornite, in modo 
armonizzato e uniforme rispetto ai panel di amministrazioni coinvolte nelle varie iniziative progettuali. 
In questo contesto, il soggetto attuatore responsabile dell’elaborazione delle analisi di dettaglio assumerà un ruolo 
di collettore per i vari soggetti coinvolti, facilitando la comunicazione e l'integrazione delle informazioni e dei dati, 
in linea con le best practices del Customer Relationship Management (CRM), ricompreso tra gli strumenti digitali 
declinati nell’ambito della Sub-linea 1.2. Più nel dettaglio, il CRM si occuperà dell’elaborazione e dell’analisi del 
complesso dei dati raccolti nei momenti di rilevazione pianificati per il raggiungimento dei diversi monitoring step.   
Le risultanze elaborate a valle delle diverse rilevazioni saranno successivamente rese pubbliche per il tramite della 
piattaforma di collaboration SharePA, ideata e sviluppata nell’ambito della Sub-riforma 2.3.1.  
 
1.1.2 Assessment organizzativo: Matching tra struttura organizzativa, processi e profili di ruolo  
 
La realizzazione di questa attività prevede due momenti:  
a) l’analisi delle principali caratteristiche dei modelli organizzativi del panel di enti territoriali coinvolti nella fase 

di sperimentazione; 
b) la mappatura dei processi organizzativi e di lavoro as is e il matching tra questi ultimi e i profili di ruolo 

associati e le unità organizzative dell’amministrazioni partecipanti. 
Le informazioni puntuali raccolte in questa fase possono essere utilizzate dalle amministrazioni coinvolte per:  

- intercettare i principali fattori che hanno un impatto sul funzionamento del sistema organizzativo ai fini 
della semplificazione/ottimizzazione dei processi di lavoro;  

- individuare spazi organizzativi in cui si necessita della progettazione di interventi di change management.  
Al fine di supportare le amministrazioni nelle attività di mappatura organizzativa, è previsto lo sviluppo di una 
metodologia standard e di un applicativo quale supporto operativo per l’analisi, la mappatura e la modellizzazione 
dei processi organizzativi. Tale applicativo, di cui si prevede uno sviluppo in continuità con quanto definito 
nell’ambito della Sub-riforma 2.3.1 e, più nel dettaglio, nell’applicativo in fase di sviluppo HRM Toolkit – Minerva, 
è declinato in maniera più puntuale nella Sub-linea 1.2.  
I dati raccolti e analizzati attraverso le attività sopra descritte saranno integrati nel Cruscotto Direzionale, il quale 
verrà sviluppato in modo progressivo come parte dell'iniziativa strategica delineata nella Sub-linea 1.2. 
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Sub-linea 1.2 - Supporto alla gestione strategica del capitale umano e alla realizzazione di interventi di 
change management attraverso lo sviluppo di strumenti digitali  
 
La presente Sub-linea di attività è dedicata alla progettazione e allo sviluppo di un insieme di strumenti digitali che 
saranno resi disponibili quale supporto operativo per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nell’iniziativa 
progettuale.  
Tali strumenti digitali dovranno essere in grado di:  

- fornire un sistema informativo a supporto dell’operatività delle amministrazioni in un’ottica di 
raggiungimento degli obiettivi di progetto;  

- effettuare l’assessment dell'organizzazione e mappare i processi organizzativi al fine di identificare le leve 
di azione per riorientare in chiave strategica alcune delle fasi e/o attività più rilevanti svolte dagli enti;  

- raccogliere e analizzare dati provenienti anche dai sistemi gestionali sviluppati o in corso di sviluppo dal 
DFP ed eventualmente di altre banche dati istituzionali disponibili e accessibili.  

Al fine di assicurare un effettivo supporto ai processi decisionali delle amministrazioni, sarà garantita una lettura 
immediata delle informazioni chiave attraverso un sistema di Business intelligence.  
In particolare, la presente sub-linea intende sviluppare:  

- una piattaforma digitale multifunzionale, progettata per supportare le attività e gli obiettivi di progetto. Il 
portale sarà strutturato in due macro-aree principali: un'area pubblica e un'area ad accesso riservato;  

- degli strumenti digitali intesi quali insieme di moduli software specifici per i diversi livelli di utenza, 
progettati per indirizzare esigenze operative concrete del gruppo di lavoro di progetto e delle Pubbliche 
Amministrazioni coinvolte;  

- un tool di assessment organizzativo finalizzato ad offrire alle amministrazioni pubbliche una metodologia 
per effettuare l'analisi della propria struttura organizzativa e la mappatura dei processi di lavoro con 
l'associazione dei profili di ruolo;  

- un sistema informativo direzionale (cruscotto HR) interattivo in grado di monitorare e analizzare i 
principali dati relativi alla gestione del personale e all'organizzazione degli enti, supportando i processi 
decisionali strategici e operativi del responsabile HR delle PA e del DFP. 

 
Nella progettazione del cruscotto direzionale si contempererà un equilibrio tra standardizzazione degli strumenti e 
flessibilità degli stessi nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti coinvolti, tenendo conto sia delle 
innovazioni già in corso nelle pubbliche amministrazioni in tema di programmazione strategica, sia della possibilità 
di integrazione con altre piattaforme rientranti nel modulo di interoperabilità previsto dalla Linea 4, al fine di 
massimizzare le sinergie e il potenziamento degli interventi di capacitazione amministrativa. 
 
Sub-linea 1.3 - Disseminazione degli strumenti 
 
Questa ultima linea di attività si propone di dare ulteriore e più ampia diffusione ai modelli e all’utilizzo degli 
strumenti digitali sviluppati, in particolare, per valorizzare le innovazioni che arrivano dai territori e disseminare i 
casi di buona implementazione della riforma. La disseminazione, considerata la numerosità dei potenziali comuni 
interessati, avverrà attraverso la creazione di una comunità di pratica.  
Al fine di garantire la messa a sistema e l’implementazione della Comunità di pratica, è necessario procedere per 
gradi realizzando attività che ricadono in due principali macro-attività rivolte all’universo dei comuni target di 
progetto:  

- divulgare i contenuti, approfondire i temi e disseminare i casi di buona implementazione della Riforma 
diffondendo inoltre modelli e strumenti di progetto 

- creare e sviluppare una rete dei Responsabili delle Risorse Umane (RRU) ponendo le basi per attivare e 
gestire la comunità di pratiche anche sulla piattaforma di collaboration SharePA. 

 

LINEA 2 - Sviluppo di modelli organizzativi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
comunità territoriali 

La presente linea di attività si colloca in una fase cruciale dell’evoluzione degli assetti istituzionali italiani, 
caratterizzata da sfide complesse e multiformi che richiedono un ripensamento radicale delle modalità operative 
della pubblica amministrazione. In questo contesto, emerge come prioritaria l’esigenza di migliorare i servizi offerti 
ai cittadini, introducendo nuove modalità lavorative che possano rispondere efficacemente alle crescenti aspettative 
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della società contemporanea. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa, l’iniziativa si propone di affrontare 
queste sfide attraverso un approccio olistico e innovativo che vede il dipendente al centro dell’azione organizzativa, 
sviluppandosi su tre direttrici principali:  

- la riqualificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; 

- lo sviluppo digitale e le nuove tecnologie; 

- la valorizzazione del capitale umano. 

Sul piano concreto, l’iniziativa si impegna a supportare la trasformazione delle pratiche organizzative anche 
attraverso il miglioramento degli ambienti e degli strumenti di lavoro delle amministrazioni in luoghi e spazi 
maggiormente flessibili, moderni e digitalizzati. Questa trasformazione non si limita soltanto alla valorizzazione 
dello spazio fisico, ma ambisce a istituire ambienti che stimolino l’efficienza e la collaborazione. Per tale ragione, 
questo cambiamento si pone l’obiettivo di intercettare le istanze delle amministrazioni e rispondere alle diverse 
esigenze operative quotidiane, promuovendo l’innovazione nei contesti lavorativi e accompagnando la transizione 
verso ecosistemi improntati all’efficienza e alla collaborazione, in cui il dipendente e le sue necessità siano 
posti al centro dell’azione organizzativa.  

Tali obiettivi si traducono nella volontà di supportare le amministrazioni pubbliche nel miglioramento 
complessivo degli ambienti e degli strumenti di lavoro, promuovendo la creazione di spazi dinamici e 
l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, funzionali al rafforzamento della collaborazione interna ed esterna. 
Il fine è rendere gli uffici pubblici luoghi più efficienti, flessibili e orientati alla qualità della vita lavorativa. 

In questo percorso di trasformazione, la modernizzazione delle amministrazioni si basa anche sull’evoluzione 
digitale e sull’impiego di tecnologie avanzate. L’intervento punta a garantire una gestione più efficiente e sicura 
dei processi documentali e informativi, a valorizzare l’uso dei dati a supporto delle decisioni amministrative e a 
promuovere l’adeguamento agli obblighi normativi previsti (es. decreto legislativo n. 36/2023 e ss. mm. e ii.) in 
merito alla gestione informativa digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici. 

La valorizzazione del capitale umano costituisce un ulteriore pilastro strategico dell’iniziativa, orientato al 
rafforzamento della capacità amministrativa attraverso soluzioni organizzative e tecnologiche che abilitino nuove 
modalità di lavoro agile, garantendo maggiore dinamicità, resilienza ed efficacia, anche a fronte di mutamenti del 
contesto lavorativo. L’obiettivo, quindi, è quello di determinare le condizioni operative che consentano ai 
dipendenti, in particolare delle amministrazioni locali, di operare con maggiore autonomia ed efficacia anche in 
contesti dinamici e digitalmente integrati, contribuendo così alla resilienza e all’attrattività delle pubbliche 
amministrazioni. 

In tale prospettiva, un’attenzione specifica è rivolta alle esigenze delle amministrazioni locali di minori 
dimensioni, che, pur svolgendo un ruolo cruciale nel garantire la prossimità dei servizi e nel presidiare il territorio, 
si trovano spesso a fronteggiare difficoltà legate alla carenza di risorse – sia umane che strumentali – e a limitate 
possibilità di investimento in innovazione organizzativa e tecnologica. L’iniziativa si propone di contribuire alla 
riduzione del divario esistente tra amministrazioni più strutturate e piccoli enti locali, offrendo un supporto 
concreto nella definizione di modelli organizzativi sostenibili, capaci di coniugare efficienza amministrativa, 
benessere organizzativo del personale e qualità dei servizi offerti alla comunità. 

In linea con gli obiettivi del PNRR, l’ambizione dell’iniziativa trascende il miglioramento dell’efficienza operativa 
delle singole amministrazioni locali e intende perseguire lo sviluppo di un modello replicabile di spazi di lavoro 
innovativi e digitalizzati, ponendosi come un elemento di cambiamento sistemico, volto a rinnovare il 
funzionamento delle amministrazioni locali e il loro rapporto con i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la capacità 
amministrativa e la qualità dei servizi della pubblica amministrazione, di creare innovazione e rispondere 
prontamente alle sfide del contesto socioeconomico attuale, in linea con gli standard europei di modernizzazione 
e resilienza. 

Il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni si articola attraverso un insieme 
coordinato di interventi volti a modernizzare gli ambienti di lavoro, ottimizzare i processi operativi e promuovere 
una trasformazione digitale strutturata e conforme al quadro normativo vigente. Al centro di questa strategia si 
colloca la volontà di superare la concezione tradizionale dell’ufficio come spazio statico, favorendo la creazione di 
ambienti dinamici, flessibili e funzionali, capaci di supportare le attività quotidiane e incrementare la produttività. 
L’introduzione di nuovi arredi contribuisce a migliorare l’organizzazione degli spazi, rendendoli più adatti alle 
esigenze operative e favorendo una gestione più efficiente delle attività. 
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Parallelamente, si punta a rafforzare la comunicazione e l’interazione tra i dipendenti attraverso strumenti digitali 
avanzati, come le piattaforme per videoconferenze e la collaborazione in tempo reale. Queste soluzioni 
consentiranno una connessione più efficace tra i diversi uffici e membri dei gruppi di lavoro, migliorando la qualità 
dell’interazione e la produttività complessiva. L’acquisto di beni strumentali, come computer portatili, monitor, 
stampanti e altre apparecchiature, rappresenta un elemento chiave per garantire la piena operatività del personale, 
facilitando l’accesso alle risorse digitali e la gestione delle attività amministrative in modo più rapido e sicuro. 
 
A completamento di questo processo di modernizzazione, si intende intervenire sulla digitalizzazione dei processi 
amministrativi, sostenendo l’adozione di tecnologie innovative e l’adeguamento delle infrastrutture informatiche, 
per garantire una gestione più sicura, integrata e accessibile dei dati, favorendo il superamento degli archivi cartacei 
e promuovendo un approccio basato sui dati per la pianificazione, la gestione del personale e l’allocazione delle 
risorse. 
 
Nel complesso, questi interventi si traducono in una maggiore capacità delle amministrazioni di operare in contesti 
mutevoli, promuovendo ambienti di lavoro moderni, tecnologicamente attrezzati e orientati all’efficienza. La 
disponibilità di software gestionali e applicativi dedicati alle funzioni amministrative consente di automatizzare 
molte attività ripetitive, ridurre gli errori e velocizzare i processi, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini. 
L’integrazione tra hardware, software e nuovi spazi fisici rappresenta una leva fondamentale per costruire un 
sistema pubblico più efficace, trasparente e sostenibile, capace di rispondere con tempestività alle esigenze della 
collettività. 

Modalità di realizzazione della Linea 2 

La volontà di supportare in maniera concreta l’evoluzione delle amministrazioni si traduce in un approccio 
operativo integrato orientato a sostenere le comunità territoriali nelle azioni necessarie al miglioramento 
complessivo dell’azione organizzativa, ottimizzando l’efficacia degli interventi e massimizzando i benefici per le 
amministrazioni stesse. 

In particolare, il progetto prevede anzitutto l’individuazione del fabbisogno delle amministrazioni attraverso la 
realizzazione di specifici focus group orientati a valutare il livello di maturità delle amministrazioni coinvolte rispetto 
alle sfide evolutive poste dalle profonde trasformazioni amministrative, organizzative e digitali in corso, 
evidenziando le principali azioni, beni e servizi necessari per poter abilitare la trasformazione organizzativa. Le 
informazioni raccolte saranno utili a definire “pacchetti” specifici di beni e servizi e piani di implementazione 
personalizzati, per le diverse amministrazione coinvolte nel progetto. Attraverso tali incontri, inoltre, si intende 
promuovere la partecipazione attiva delle amministrazioni, incentivando il confronto operativo e facilitando 
l’individuazione condivisa di priorità e fabbisogni.  

Per sostenere le amministrazioni nel percorso di evoluzione e adeguamento dei propri assetti organizzativi, in 
risposta alle trasformazioni in atto nel contesto pubblico, il Dipartimento fornirà un supporto concreto all’acquisto 
di beni e servizi ritenuti strategici per l’attuazione degli interventi previsti, con attività di accompagnamento che si 
configureranno come elemento abilitante per rafforzare la capacità amministrativa e a generare un impatto duraturo 
sui processi di innovazione della pubblica amministrazione. 

A questo scopo, per l’attuazione di tale linea d’intervento, si prevede il ricorso, da parte delle amministrazioni 
coinvolte, al MePA/Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (centrale di committenza Consip) per acquisire i 
beni e servizi individuati. Ciò consentirà modalità di approvvigionamento in tempi ridotti e in modo efficiente, 
anche attraverso procedure di acquisto guidate, offrendo così un supporto concreto alle amministrazioni pubbliche 
nell’ambito dell’attuazione del piano di adeguamento organizzativo.  

Nel quadro delle attività preliminari funzionali all’attuazione dell’iniziativa progettuale, è prevista un’analisi di 
dettaglio del catalogo disponibile sul MePA, con particolare riferimento ai beni e servizi individuati per lo sviluppo 
dell’iniziativa. L’obiettivo di tale attività è individuare ulteriori beni e servizi funzionali al buon esito 
dell’investimento, valutandone l’effettiva aderenza agli obiettivi e alle finalità delineate dalla progettualità. Saranno 
quindi selezionati un insieme mirato di beni e servizi ritenuti coerenti con le finalità, il cui impiego può contribuire 
concretamente alla realizzazione delle azioni previste dall’iniziativa. A completamento di questo processo, si 
procederà all’integrazione e all’ampliamento dell’offerta iniziale, arricchendo il catalogo con nuove opzioni 
identificate creando così nuovi pacchetti di beni e servizi. 

Tali iniziative progettuali, che si concretizzeranno attraverso la diramazione di uno o più avvisi, andranno a 
beneficio, prioritariamente, di comuni di piccole e medie dimensioni con una popolazione residente non superiore 



 

 

16 

a 25.000 abitanti, al fine di ridurre il divario preesistente tra questi ultimi e le amministrazioni maggiormente 
strutturate. 

I comuni individuati quali beneficiari delle iniziative promosse potranno accedere al portale Acquisti in Rete della 
Pubblica Amministrazione e acquisire i beni e i servizi necessari secondo le disponibilità definite e spettanti sulla base 
dei criteri specifici individuati, tenendo conto anche di quanto previsto dall’ordinamento giuridico vigente.  

Nella fase di acquisto e, successivamente, in quella di implementazione dei beni e dei servizi acquisiti, le 
amministrazioni saranno agevolate da specifici strumenti e toolkit di supporto che faciliteranno la messa in opera 
di quanto acquisito, garantendo l’efficacia e l’efficienza dell’iniziativa. Durante questo periodo, verrà fornito 
supporto continuo alle amministrazioni per assicurare un’implementazione diffusa e armonizzata delle pratiche 
migliorative.  

La costante attività di monitoraggio consentirà un processo di ottimizzazione continuo, con l’intento di assicurare 
che le soluzioni implementate rispondano con continuità e in modo efficace alle esigenze delle amministrazioni. 

Nell’ultima fase del progetto, si procederà con una valutazione complessiva dei risultati ottenuti. Questo momento 
di riflessione rappresenterà anche l’occasione per identificare ulteriori aree di miglioramento e per stabilire le basi 
per una strategia di evoluzione continua delle amministrazioni pubbliche. 

Per l’intera fase di attuazione della linea 2 è prevista un’attività di supporto, monitoraggio e accompagnamento 
delle amministrazioni dalla fase di ingaggio fino alla post-attuazione, al fine di garantire le performance e gli obiettivi 
previsti dall’investimento, con particolare riferimento all'attività di progettazione degli avvisi, alla clusterizzazione 
delle amministrazioni beneficiarie e alla determinazione del riparto delle risorse. 

 

LINEA 3 - Disseminazione ed evoluzione dei modelli e degli strumenti digitali per la gestione strategica 
delle risorse umane e per il miglioramento della capacità amministrativa e accompagnamento per 
l’adozione delle Linee guida PIAO 

La linea di attività, volta a realizzare differenti iniziative di disseminazione e accompagnamento, sarà articolata 
secondo le seguenti sub-linee:  

Sub-linea 3.1 – Disseminazione ed evoluzione dei modelli e degli strumenti digitali per la gestione 
strategica delle risorse umane e per il miglioramento della capacità amministrativa 

La presente linea di attività è finalizzata alla promozione, diffusione, sperimentazione, sviluppo, 
monitoraggio e valorizzazione dei modelli e degli strumenti digitali per la gestione strategica delle risorse umane, 
nonché alla disseminazione e condivisione dei risultati derivanti dalle iniziative realizzate nell’ambito delle 
progettualità di competenza del Dipartimento. Tale azione mira a favorire - attraverso sperimentazioni mirate e la 
successiva ampia distribuzione dei contenuti, degli interventi prodotti, dei risultati e degli impatti delle attività messe 
in campo - l’orientamento dei futuri sviluppi e la costante evoluzione delle pratiche adottate. 

In particolare, la linea è rivolta prioritariamente a un cluster specifico di amministrazioni territoriali, rappresentato 
principalmente dai comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 250.000 abitanti (pari a 2.365 
amministrazioni).  

L’obiettivo principale di tale attività è assicurare una sperimentazione capillare dei contenuti della Riforma (R2.3.1) 
e degli strumenti digitali di supporto alla programmazione e gestione strategica del capitale umano (HRM Toolkit 
– Minerva e PTFA), il monitoraggio ed una conseguente diffusione degli stessi, così da rendere gli effetti della 
riforma tangibili sull’intero territorio nazionale e garantire un impatto concreto nel corso dell’iniziativa. La linea di 
intervento mira a fornire supporto agli enti coinvolti sia nella fase di sperimentazione che in quella di 
implementazione dei modelli di gestione strategica delle risorse umane, promuovendo l’adozione di un approccio 
competency based, una pianificazione strategica dei fabbisogni e nuovi modelli organizzativi. Questo approccio si 
fonda su logiche comuni, sperimentazione partecipata e metodi omogenei orientati al valore pubblico, rafforzando 
la capacità amministrativa. 

Attraverso questa iniziativa si intende garantire la continuità e l’integrazione con le altre azioni progettuali, così da 
costruire un sistema di gestione delle risorse umane più efficiente e in linea con le esigenze della Pubblica 
Amministrazione contemporanea. Le azioni di disseminazione e sperimentazione si configurano in modo sinergico 
rispetto ai contenuti delle progettualità del Dipartimento, supportando la progettazione, il test sul campo e la 
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diffusione dei modelli di gestione del personale, con l’obiettivo di migliorare le competenze delle amministrazioni 
locali e favorire l’adozione di pratiche innovative per affrontare le sfide amministrative. 

In questo contesto, le attività di sperimentazione mirata e di disseminazione costituiranno un elemento centrale 
per garantire il trasferimento delle competenze e la messa a sistema delle conoscenze, supportando concretamente 
le amministrazioni locali nell’adozione dei nuovi modelli e strumenti e contribuendo così al rafforzamento della 
capacità amministrativa e alla gestione strategica delle risorse umane su scala nazionale. 

Sul piano operativo, considerata la numerosità delle amministrazioni coinvolte, l’iniziativa richiederà particolare 
attenzione alla pianificazione e alla definizione di un processo strutturato che permetta di trasferire in modo chiaro 
e lineare tutti i dati e gli strumenti necessari sia alla sperimentazione sia all’implementazione del nuovo sistema di 
modelli e strumenti digitali a supporto della programmazione e gestione strategica del capitale umano. 

Tali azioni di sperimentazione e disseminazione contribuiranno al perseguimento del più ampio obiettivo del 
Dipartimento della funzione pubblica di assicurare l’efficacia delle azioni poste in essere nell’ambito della Riforma 
del mercato del lavoro pubblico, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione accurata del loro impatto 
a livello nazionale.  

La diffusione, il monitoraggio e la sperimentazione del modello avverranno, come meglio descritto nelle sezioni 
successive, attraverso tre modalità distinte e integrabili: implementazione di attività di collaborazione, azioni di 
accompagnamento e predisposizione di documentazione a supporto della disseminazione. 

3.1.1 – Attività di collaborazione e azioni di accompagnamento 

In primo luogo, questa linea di azione prevede la messa a sistema e l’implementazione di attività di collaborazione. 
Si tratta di iniziative di apprendimento e co-creazione che manifestano il passaggio da approcci formativi top-down 
ad approcci formativi bottom-up: la crescita professionale non si fonda più su un percorso formale e strutturato 
guidato da un docente, ma sulla condivisione delle esperienze, sull’individuazione delle migliori pratiche diffuse e 
sul supporto reciproco nell’affrontare quotidianamente processi di lavoro, progetti, attività e procedure. Dal punto 
di vista pratico, tali comunità si configurano come un insieme di gruppi di individui (appartenenti a Comuni affini 
rispetto a localizzazione, tipologia ed esigenza tematica) e favoriscono dinamiche di decentralizzazione ed 
empowerment delle realtà coinvolte, supportando efficacemente una disseminazione capillare a livello locale. 
Attraverso il rafforzamento delle reti di comunicazione e il consolidamento di relazioni collaborative tra i membri, 
queste comunità non solo migliorano il flusso di conoscenza, ma incentivano anche l’innovazione e la capacità di 
adattarsi ai cambiamenti. I partecipanti stessi potrebbero agire come agenti del cambiamento all’interno dei propri 
Comuni di appartenenza, contribuendo alla creazione di un ecosistema dinamico in cui il sapere e le competenze 
si evolvono grazie al contributo collettivo e alla co-creazione di valore pubblico.  

Per l’implementazione delle attività di collaborazione sarà necessario: 

• pianificare le attività e le risorse necessarie per soddisfare gli obiettivi dell’iniziativa: è 
fondamentale definire chiaramente gli obiettivi di ciascun gruppo, orientando le attività verso il 
raggiungimento di risultati concreti. Questo implica anche una pianificazione dettagliata delle risorse 
tecniche, nonché di tempi e modalità operative; 

• utilizzare uno spazio virtuale, reso disponibile dalla piattaforma di collaboration SharePA, 
sviluppata nell’ambito della Riforma 2.3.1, in cui i membri possono interagire e condividere il 
patrimonio delle conoscenze: il corretto utilizzo di questo ambiente digitale accessibile alle 
Amministrazioni è cruciale per facilitare la comunicazione e la condivisione di informazioni tra i membri. 
Questo spazio virtuale risulta essere un elemento abilitante alla collaborazione tramite strumenti come 
forum, repository di documenti, spazi di brainstorming e aggiornamenti in tempo reale; 

• favorire la partecipazione dei membri attraverso l’invio di inviti e promozione dell’interazione tra 
gli stessi: per garantire la partecipazione attiva quale elemento chiave per il successo delle azioni di 
collaborazione sarà importante responsabilizzare i partecipanti e stabilire un sistema di incentivi e 
riconoscimenti, oltre a comunicazioni che rafforzino il senso di appartenenza; 

• promuovere la collaborazione attraverso attività di gruppo e progetti comuni: al centro di ogni 
iniziativa, la partecipazione collaborativa sarà stimolata attraverso attività di co-creazione, problem solving 
applicato a contesti reali e workshop tematici, così che tali interazioni diventino realmente occasioni di 
scambio di valore e innovazione tra i partecipanti. 

In secondo luogo, questa linea di azione prevede l’affiancamento alle amministrazioni a livello nazionale, attraverso 
interventi di supporto operativi e strategici distribuiti sul territorio. L’obiettivo è garantire un accompagnamento 
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costante nel percorso di evoluzione organizzativa, favorendo un ambiente collaborativo e aperto al cambiamento, 
anche grazie all’utilizzo di strumenti e materiali informativi sviluppati nell’ambito della sub-linea 3.1.2. Tale 
modalità verrà implementata attraverso: 

• Supporto operativo: saranno attivati interventi mirati di affiancamento per assistere le amministrazioni 
nell’applicazione concreta delle innovazioni organizzative e gestionali, fornendo indicazioni pratiche e 
soluzioni immediate per affrontare criticità e ottimizzare i processi; 

• Allineamenti periodici per il monitoraggio e l’ottimizzazione: si terranno incontri programmati per 
valutare lo stato di avanzamento delle attività, condividere eventuali difficoltà e concordare azioni 
correttive. Questi momenti di confronto diretto permetteranno di mantenere alta l’attenzione sugli 
obiettivi e di garantire un miglioramento continuo; 

• Focus group per la co-creazione e la condivisione di esperienze: saranno promossi tavoli di lavoro 
tematici per consentire alle amministrazioni di scambiarsi buone pratiche, proporre soluzioni operative e 
collaborare all’elaborazione di modelli comuni. Questo approccio partecipativo stimolerà il 
coinvolgimento attivo di tutti gli attori, rafforzando il senso di appartenenza e la capacità di innovare. 

3.1.2 - Predisposizione della documentazione a supporto della disseminazione 

Questa linea di azione prevede il disegno e l’implementazione di iniziative e strumenti di disseminazione e 
diffusione dei risultati mirata, focalizzata alla semplificazione del processo di diffusione del sistema di modelli e 
strumenti per il rafforzamento della capacità amministrativa e per la gestione strategica delle risorse umane. 
L’obiettivo principale di questa modalità è garantire che tutti gli attori coinvolti abbiano accesso alle informazioni 
e alle risorse necessarie per comprendere efficacemente e valorizzare modelli e strumenti all’interno della propria 
realtà di appartenenza. Questo approccio non solo facilita il trasferimento delle conoscenze, ma contribuisce a 
creare un contesto favorevole al cambiamento, promuovendo trasparenza, chiarezza e un supporto continuo. Tale 
modalità verrà implementata attraverso lo sviluppo e la messa a disposizione di materiale formativo e informativo 
a tutte le amministrazioni coinvolte. Di seguito si riportano i principali materiali formativi e informativi che 
verranno realizzati: 

• Linee guida per l’attuazione: questi documenti delineeranno con precisione le attività propedeutiche 
all’implementazione del sistema di modelli e strumenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
e per la gestione strategica delle risorse umane, definendo gli obiettivi attesi, i ruoli e le responsabilità di 
tutti gli attori coinvolti. Tali indicazioni fungeranno da riferimento per ciascuna fase del processo, 
assicurando che le amministrazioni e i gruppi di lavoro comprendano aspettative e modalità operative da 
seguire; 

• Documentazione tecnica: saranno forniti materiali dettagliati sugli strumenti necessari per 
l’implementazione, come applicativi, piattaforme, software gestionali e altre risorse tecnologiche. Questa 
documentazione faciliterà l’accesso a soluzioni pratiche, supportando gli attori nell’adozione di nuove ed 
efficaci pratiche e garantendo una corretta configurazione delle soluzioni;  

• Materiale formativo: saranno prodotti e rilasciati contenuti orientati a formare gli attori interessati, con 
focus sull’insieme di competenze e capacità necessarie per l’assimilazione delle nuove pratiche di gestione 
strategica delle risorse umane. Questo materiale sarà di supporto soprattutto nella comprensione e nel 
disegno dei profili di competenze desiderati, evidenziando le aree di miglioramento collettive e assicurando 
che tutti gli attori siano in possesso delle capacità adeguate a rispondere alle nuove sfide 
dell’amministrazione; 

• Materiale informativo contenente best practice raccolte: verranno condivise esperienze positive e 
buone pratiche emerse da realtà analoghe. Tale condivisione alimenterà il patrimonio comune di 
conoscenze che consentirà agli attori di apprendere dalle esperienze precedenti, evitando errori comuni e 
accelerando il processo di implementazione; 

• Strumenti digitali a supporto dell’attività di diffusione: saranno adottate soluzioni narrative e 
multimediali, quali storymap, social storytelling e ambienti collaborativi, volte a rendere accessibili e 
valorizzabili i risultati e i contenuti emersi dalle iniziative. 

 

Sub-linea 3.2 – Disseminazione, accompagnamento e monitoraggio per l’adozione delle Linee guida 
PIAO 
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Il concetto di “Valore Pubblico”, definito nelle Linee guida per il Piano della performance n. 1/2017 del 
Dipartimento della funzione pubblica, è centrale nel processo di riforma della Pubblica Amministrazione. Esso 
richiede agli enti di identificare i propri stakeholder, comprendere le loro esigenze e aspettative per poi tradurle in 
obiettivi strategici da perseguire mediante un’attività di programmazione. Il coinvolgimento attivo degli 
stakeholder, attraverso strumenti di ascolto e partecipazione, ha degli impatti anche sul processo di misurazione 
della performance organizzativa, come definito nelle Linee guida del Dipartimento della funzione pubblica (n. 
2/2017) per il Sistema di misurazione e valutazione della performance. Le risultanze dei processi di misurazione e 
valutazione dei risultati delle performance, nella logica del miglioramento continuo, si traducono in input utili alla 
successiva definizione dei processi connessi all’individuazione delle priorità strategiche e, più in generale, alla 
programmazione integrata diretta alla creazione di Valore Pubblico.  

Alla luce di quanto rappresentato, il concetto di “Valore Pubblico”, associato ai processi di programmazione, ha 
subito, nel tempo, un’evoluzione, anche in ragione del fatto che l’azione amministrativa si è sempre più orientata 
verso processi decisionali finalizzati al perseguimento di obiettivi di outcome, nell’ottica della creazione di “Valore 
Pubblico condiviso”, come definito dalle Linee guida del Dipartimento della funzione pubblica n. 4/2019  sulla 
Valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche. 

Con l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113, è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), documento che rappresenta 
la base della programmazione pubblica integrata, i cui contenuti e lo schema tipo, articolato in quattro sezioni, 
sono definiti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132. Sul tema, il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, individua gli adempimenti delle 
amministrazioni pubbliche con più di cinquanta dipendenti assorbiti dal nuovo documento di programmazione, il 
quale, come noto, semplifica e armonizza vari ambiti di programmazione pubblica in un unico Piano, garantendo 
qualità e trasparenza nell’azione amministrativa.  

A tal proposito, anche al fine di accompagnare le pubbliche amministrazioni nei processi connessi alla 
programmazione integrata, orientata al Valore Pubblico condiviso, il Dipartimento è coinvolto, con l’Osservatorio 
nazionale del lavoro pubblico - istituito ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, le cui funzioni sono disciplinate 
dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 22 giugno 2023 - nella redazione di apposite Linee Guida 
aggiornate per la compilazione del PIAO. 

Con la presente Sub-linea di intervento si intendono, dunque, promuovere delle azioni di disseminazione e 
accompagnamento laboratoriale sul territorio per l’adozione delle Linee Guida PIAO. Tali attività, nel più 
ampio disegno di riforma della PA, ricoprono un ruolo fondamentale per il rafforzamento della capacità 
amministrativa e per il miglioramento della qualità della programmazione pubblica. Attraverso un approccio 
integrato e partecipativo, l’intervento mira a massimizzare il Valore Pubblico generato dalle pubbliche 
amministrazioni, promuovendo il benessere collettivo e la trasparenza dell’azione amministrativa. 

Al fine di valutare l’efficacia delle azioni di disseminazione previste dalla presente Sub-linea e come stabilito dalla 
milestone M1C1-59ter, saranno poste in essere delle attività di analisi e mappatura dei PIAO, con particolare 
riferimento ai contenuti concernenti la programmazione dei fabbisogni di personale. Tali analisi verranno 
condotte su un campione di amministrazioni nazionali e subnazionali direttamente coinvolte nella sperimentazione 
del “HRM Toolkit - Minerva”. In ottemperanza a quanto stabilito dalla milestone M1C1-59 ter, le risultanze di tali 
analisi confluiranno all’interno della relazione complessiva finale redatta dal Dipartimento della funzione pubblica 
che verrà pubblicata entro il 30 giugno 2026.  

LINEA 4 - Valorizzazione dei dati per lo strategic forecasting e interoperabilità tra applicativi per la 
gestione del capitale umano della PA 

La presente linea di attività è volta, da un lato, a valorizzare il patrimonio informativo a disposizione del 
Dipartimento attraverso la mappatura e l’ottimizzazione delle proprie basi dati,  anche mediante l’applicazione di 
metodi di analisi predittiva basati sull’intelligenza artificiale, e, dall’altro, a garantire la piena interoperabilità e 
sinergia tra i sistemi applicativi per la gestione del capitale umano, sviluppati ovvero in fase di sviluppo, da parte 
del DFP (interoperabilità interna), e tra la Piattaforma HRM Toolkit - Minerva e i sistemi gestionali del personale 
adottati dalle singole amministrazioni coinvolte nel percorso di riforma e innovazione della PA (interoperabilità 
esterna). 



 

 

20 

In considerazione degli obiettivi sopra descritti e dell’innovatività dell’intervento, la linea di attività sarà articolata 
secondo due sub-linee illustrate a seguire. 

 

Sub-linea 4.1 - Valorizzazione dei dati per lo strategic forecasting 

La Pubblica Amministrazione produce, gestisce e conserva un enorme patrimonio di dati, la cui gestione e 
valorizzazione è stata sempre più oggetto di regolamentazione a vari livelli (tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il CAD, la Direttiva 2019/1024 e il Regolamento 2023/2854 Data Act).  

La possibilità di sfruttare le potenzialità della base informativa in tema di gestione del capitale umano della PA a 
disposizione del Dipartimento della funzione pubblica può essere determinante al fine, ad esempio, di definire le 
competenze più adatte per rispondere ai fabbisogni assunzionali delle PA, reclutare le persone migliori, 
programmare gli interventi di formazione necessari al rinnovamento della macchina pubblica e contribuire 
complessivamente alla crescita del sistema Paese.  

Poiché i numeri, la composizione e le caratteristiche del pubblico impiego in un dato momento storico incidono 
sulla capacità della macchina pubblica di essere innovativa, efficace ed efficiente, si è rilevata, nell’ambito 
dell’intervento di “Valorizzazione dei dati per lo strategic forecasting”, l’esigenza di ripensare e sviluppare le modalità di 
gestione e valorizzazione del citato patrimonio informativo, anche attraverso gli strumenti di AI, nel rispetto dei 
parametri tecnologici attualmente vigenti. 

L’interesse verso questa particolare categoria di lavoratori è dovuto sia dal costo del lavoro pubblico sostenuto 
dalla collettività (180.204 milioni di euro), sia in considerazione del numero di soggetti coinvolti: 3,3 milioni sono 
i dipendenti pubblici impiegati, secondo i dati del Conto Annuale 2022 (fonte RGS) distribuiti su vari comparti e 
territorialmente.  

Sfruttando algoritmi di machine learning, applicati a data set sui dati storici del Dipartimento sarà possibile formulare 
previsioni sulle evoluzioni future della domanda di profili e competenze in vari settori della PA nel medio-lungo 
periodo. Lo sviluppo di analisi predittive potrà essere utilizzato, ad esempio, per la pianificazione delle attività 
connesse alla gestione del capitale umano della PA. 

Analizzare i dati raccolti e prodotti, tra gli altri, dagli applicativi a disposizione del Dipartimento della funzione 
pubblica è determinante non solo per la loro quantità e l’autorevolezza della fonte, ma anche per ottimizzare il 
patrimonio informativo e valorizzare la natura pubblica di quei dati, restituendone il valore ai cittadini ed imprese, 
ai fini dell’efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. 

La presente sub-linea si articola nelle seguenti due principali sezioni, ognuna delle quali, mediante la 
modernizzazione della PA, contribuisce a dare concretezza all’obiettivo del rafforzamento della capacità 
amministrativa: 

• mappatura del patrimonio informativo del Dipartimento e definizione di processi per la sua 
ottimizzazione; 

• applicazione di metodi di analisi predittiva basati sull’intelligenza artificiale rispetto ai fabbisogni 
assunzionali della Pubblica Amministrazione. 

4.1.1 - Mappatura del patrimonio informativo del Dipartimento e la definizione di processi per la sua 
ottimizzazione 

La mappatura del patrimonio informativo del DFP e la definizione di processi per la sua ottimizzazione consistono 
nella valutazione delle risorse informative a disposizione del Dipartimento (ad esempio inPA, PerlaPA), in termini 
di completezza, robustezza e longitudinalità.  

L’attività di valutazione preliminare mira a identificare eventuali gap e possibili soluzioni (tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la cooperazione applicativa e la revisione e standardizzazione dei processi, utili 
all’arricchimento del patrimonio informativo). 

L’ottimizzazione del patrimonio informativo a disposizione passa anche attraverso attività di data cleaning che 
consentono l’identificazione e l’eliminazione di dati duplicati, incoerenti o non pertinenti ai fini della 
standardizzazione, tema cruciale per favorire l’integrazione delle diverse basi dati e per preparare i dati alle 
successive fasi di analisi tramite machine learning. 
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4.1.2 - Applicazione di metodi di analisi predittiva basati sull’intelligenza artificiale rispetto ai fabbisogni 
professionali della Pubblica Amministrazione 

L’applicazione di metodi di analisi predittiva basati sull’intelligenza artificiale rispetto ai fabbisogni professionali 
della Pubblica Amministrazione, tra cui lo sviluppo di algoritmi di machine learning, che possano essere “addestrati” 
sui dati storici del Dipartimento, non può prescindere dalla qualità e dalla completezza dei dati a disposizione. 

La presenza di un set di dati ampio e rappresentativo, che includa predittori rilevanti e diversificati, necessari per 
formulare, ad esempio, previsioni sulle evoluzioni future della domanda di profili e competenze, in vari settori della 
PA, nel medio-lungo periodo, è essenziale per garantire la validità dei modelli che si intenderà implementare. 

La selezione dell’algoritmo di AI più adatto sarà determinata dalla natura dei dati a disposizione e dalla capacità di 
identificare i punti di ingresso più efficaci per l’integrazione dell'intelligenza artificiale, al fine di massimizzare 
l’impatto dell’intervento. 

 

Sub-linea 4.2 - Interoperabilità tra applicativi per la gestione del capitale umano della PA  

Come sopra evidenziato, a seguito delle modifiche del PNRR approvate il 14 maggio 2024, è stato introdotto un 
nuovo traguardo, M1C1-59 ter, che prevede la piena operatività , entro il secondo trimestre 2026, dell’applicativo 
HRM Toolkit - Minerva  e la sua interoperabilità con il Portale del reclutamento inPA e la piattaforma Syllabus, 
nonché la piattaforma digitale PIAO, sebbene, con riguardo a quest’ultima, con particolare riferimento ai piani 
triennali dei fabbisogni.  

In tale scenario, l’obiettivo principale della presente sub-linea di intervento è quello di garantire, da un lato, 
l’interoperabilità e la sinergia tra i sistemi applicativi per la gestione del capitale umano, sviluppati ovvero in fase di 
sviluppo, da parte del Dipartimento della funzione pubblica (interoperabilità interna), e, dall’altro, 
l’interoperabilità tra la Piattaforma HRM Toolkit - Minerva e i sistemi gestionali del personale adottati dalle singole 
amministrazioni coinvolte nel percorso di riforma e innovazione della PA (interoperabilità esterna).  

L'intento è permettere alle amministrazioni di migliorare l’efficienza e l’efficacia sia nelle attività di rafforzamento 
della capacità amministrativa che in quelle di pianificazione strategica delle risorse umane, garantendo, tra l’altro, 
un livello di coinvolgimento ampio e adeguatamente rappresentativo del perimetro organizzativo-amministrativo 
italiano. In un contesto in cui la gestione delle risorse umane diventa sempre più complessa e digitalizzata, 
l'interoperabilità si pone come strumento fondamentale per superare le barriere tra sistemi distinti, consentendo 
una gestione fluida e integrata delle informazioni. 

4.2.1 - Interoperabilità interna 

L’interoperabilità interna richiederà, dal punto di vista tecnico, l'adozione di standard aperti e protocolli comuni 
per lo scambio di dati. Questo garantirà che le informazioni possano essere trasferite da un sistema all’altro senza 
perdita di integrità o necessità di intervento manuale. Inoltre, un elemento chiave dell'interoperabilità sarà 
l'integrazione dei dati, che permetterà di creare un flusso informativo tra i sistemi, evitando duplicazioni e 
ridondanze. L'interoperabilità faciliterà l'interazione e lo scambio di informazioni tra i diversi sistemi coinvolti nel 
processo di gestione del capitale umano.  

Con particolare riferimento all’interoperabilità interna, i portali digitali interessati dalla linea progettuale sono i 
seguenti: 

• HRM Toolkit - Minerva, piattaforma in fase di sviluppo all'interno dell'iniziativa PNRR – Riforma 2.3.1 
“Riforma del Mercato del Lavoro”. L’applicativo, dedicato ai referenti HR delle amministrazioni, è da 
intendersi come lo strumento operativo che, ponendo al centro le competenze, consentirà 
l’implementazione del modello “Human Resource Management Competency Based” nei processi legati alla 
gestione e valorizzazione delle risorse umane. Lo strumento consentirà di effettuare una mappatura delle 
dell’organico (assessment as-is), classificando il personale sulla base dei profili professionali e delle 
competenze, analizzare le risorse in termini di competenze attraverso la specifica funzionalità di 
assessment, pianificare il fabbisogno di personale in ottica qualitativa. L'HRM Toolkit - Minerva 
rappresenta un passo importante verso una gestione più strutturata e dinamica delle risorse umane 
offrendo una visione centralizzata delle competenze disponibili all'interno della pubblica amministrazione; 

• Portale inPA, sviluppato nell’ambito del progetto “Digital Recruiting - Portale Nazionale del 
Reclutamento”, finanziato a valere sulle risorse del Programma Azione Coesione Complementare (POC) 
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al PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, la cui evoluzione è stata finanziata dal PNRR - 
Investimento 2.1.1 – “Creazione di una piattaforma unica di reclutamento”. La piattaforma, che 
rappresenta il punto di gestione centralizzato e unificato di tutte le fasi del processo di reclutamento, ha 
l’obiettivo di semplificare e di garantire la massima digitalizzazione e trasparenza delle procedure di 
reclutamento e di mobilità del personale pubblico; 

• Syllabus, piattaforma sviluppata nell’ambito dell’intervento PNRR – Investimento 2.3.1 “Investimenti in 
istruzione e formazione”, che fornisce ai dipendenti pubblici percorsi di formazione personalizzati in 
modalità e-learning. Il sistema si basa su una rilevazione strutturata e omogenea dei fabbisogni formativi, 
con l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale pubblico e garantire una crescita continua delle 
loro conoscenze; 

• Piattaforma digitale PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), strumento strategico di 
supporto alle amministrazioni con più di 50 dipendenti che, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 
giugno 2021, n. 80, devono adottare il PIAO. La Piattaforma ha l’obiettivo di realizzare la completa 
digitalizzazione del processo di programmazione e valutazione della performance e migliorare l’accessibilità 
e la comparabilità delle informazioni relative al ciclo della performance. 

L’obiettivo principale del modulo interoperabilità è abilitare una comunicazione tra la piattaforma MINERVA e 
gli applicativi inPA, Syllabus e, esclusivamente ai fini della pianificazione strategica del personale, la piattaforma 
digitale PIAO, in uso presso il Dipartimento della funzione pubblica. 

In particolare, il modulo consentirà la condivisione strutturata e aggiornata dei seguenti dizionari gestiti da 
MINERVA: 

• Dizionario dei profili di ruolo; 

• Dizionario dei profili professionali; 

• Dizionario delle competenze. 

Questi contenuti verranno messi a disposizione degli applicativi destinatari affinché possano essere riutilizzati in 
modo coerente, garantendo: 

• Uniformità semantica e terminologica tra i sistemi del DFP; 

• Allineamento funzionale ai modelli di riferimento promossi dal Dipartimento. 

 

4.2.1 - Interoperabilità esterna 

Per la realizzazione, invece, dell’interoperabilità esterna e, dunque, al fine di rendere interoperabili i sistemi 
informatici per la gestione del personale adottati dalle singole amministrazioni in perimetro con l’HRM Toolkit - 
Minerva, saranno necessari degli interventi strutturali su tali applicativi. A tal fine, il Dipartimento della funzione 
pubblica intende ricorrere alla modalità di selezione prevista dall’Avviso pubblico lump sums (o somme forfettarie) 
per permettere alle amministrazioni coinvolte di adeguare i propri sistemi di gestione del personale tramite 
un'interfaccia di interoperabilità che consenta lo scambio di dati con l’HRM Toolkit - Minerva, fonte dati primaria 
del sistema professionale basato sulle competenze.  

Al completamento delle predette attività, a seguito di apposite verifiche tecniche di conformità volte a verificare 
l’avvenuta interoperabilità tra i citati sistemi, sarà riconosciuta alle amministrazioni aderenti l’erogazione di un 
contributo. L’importo del finanziamento concedibile sarà individuato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera 
c) e paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento UE 2021/1060, in un importo forfettario (lump sum) 
determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione:  

- della fascia demografica di appartenenza (con esclusivo riferimento ai Comuni); 

- del livello di complessità organizzativa determinato dal numero di dipendenti in organico attivi alla data di 
pubblicazione dell’avviso; 

- del numero di API erogato (applicabile solo per le amministrazioni già dotate di un sistema interno per la 
gestione del personale). 

Il ricorso alle somme forfettarie (lump sum), privilegiando la logica “pay-by-result”, semplifica l’azione amministrativa 
sottostante la gestione delle predette erogazioni, sia per il DFP che per i Soggetti beneficiari. A tal proposito, per 
il Dipartimento della funzione pubblica la predetta forma di sovvenzione consente di attrarre un elevato numero 
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di soggetti, anche in linea con quanto previsto dal PNRR. Inoltre, rappresenta l’opzione ottimale per gestire 
l’elevata numerosità di interventi di integrazione che le amministrazioni coinvolte dovranno realizzare. 

Con riferimento alle amministrazioni in perimetro che, ad oggi, non dispongono di sistemi gestionali HR, sarà reso 
disponibile l’HRM Toolkit - Minerva quale strumento operativo per la gestione delle risorse umane.  

Per garantire l'effettivo sviluppo e il rilascio delle suddette integrazioni, che consentiranno la realizzazione 
dell’interoperabilità interna ed esterna, verrà implementata una roadmap di azioni sequenziali e propedeutiche che 
prevede le seguenti sezioni: 

1. assessment dei sistemi e delle base dati; 
2. analisi del fabbisogno e dei requisiti di integrazione; 
3. sviluppo; 
4. supporto e guida alla trasformazione. 

 
Per l’intera fase di attuazione della linea 4, è prevista un’attività di supporto, monitoraggio e accompagnamento 
delle amministrazioni dalla fase di ingaggio fino alla post-attuazione al fine di garantire le performance e gli obiettivi 
previsti dall’investimento, con particolare riferimento all'attività di progettazione degli avvisi, alla clusterizzazione 
delle amministrazioni beneficiarie e alla determinazione del riparto delle risorse. 

4.2.3 - Assessment dei sistemi e delle base dati 

Analisi dei need funzionali, di processo e di dati utili a definire la strategia dell’informazione e di gestione 
del dato 

Per la realizzazione dell’interoperabilità interna, nella prima fase si prevede di effettuare un’analisi approfondita 
degli applicativi in perimetro (HRM Toolkit - Minerva, inPA, Syllabus, piattaforma digitale  PIAO) con l’obiettivo 
di comprendere in dettaglio le necessità funzionali, tecniche e di processo di ciascun applicativo, in modo da 
stabilire una solida base per l’integrazione e la piena interoperabilità così da consentire alle amministrazioni di 
gestire il capitale umano in modo più efficiente attraverso l’abilitazione di una visione centralizzata e completa delle 
informazioni relative alle competenze e alla gestione del personale.  

Con riferimento, invece, all’interoperabilità esterna, le suddette analisi di dettaglio delle necessità funzionali, 
tecniche e di processo che saranno effettuate sull’HRM Toolkit - Minerva, verranno condotte anche su un 
campione rappresentativo degli applicativi per la gestione del personale utilizzato dalle amministrazioni coinvolte 
nella disseminazione del modello. 

L’attività di assessment è fondamentale per mappare i dati esistenti, individuare quelli mancanti e determinare come 
i vari sistemi possano essere resi interoperabili senza duplicazioni o perdite di informazioni, così da poter definire 
una strategia unitaria di gestione del dato. 

In questo contesto sarà cruciale il ruolo dell'HRM Toolkit - Minerva in quanto strumento in via di sviluppo che 
faciliterà l’insieme delle attività di gestione del personale, e sarà in grado, tramite la realizzazione effettiva 
dell’interoperabilità (interna ed esterna) e in continuità con lo sviluppo del Cruscotto direzionale previsto dalla 
Linea 1, di offrire supporto informativo alle amministrazioni su diversi ambiti, tra cui: 

• visualizzazione dell’organico attuale e di quello previsto a budget, con possibilità di attivare processi di job 
posting legandosi direttamente al Portale del reclutamento (inPA) e richiamando le informazioni presentate 
nei PIAO;  

- visualizzazione delle famiglie professionali e dei profili che operano nella specifica amministrazione, con 

possibilità di accedere e individuare i percorsi professionali possibili; 

- visualizzazione del quadro di competenze attese per ciascun profilo, per supportare la definizione del 

fabbisogno di competenze orientando la pianificazione dell’offerta formativa in maniera omogenea e 

coerente a livello nazionale; 

- moduli per l’autovalutazione delle competenze trasversali (self-assessment), per comprendere il fabbisogno 

di competenze e generare il gap utile ad una più efficiente pianificazione dei piani formativi. 

Analisi delle esigenze dell'applicazione HRM Toolkit – Minerva 
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Una volta definita la strategia dei dati, si proseguirà con l’analisi delle esigenze dell’HRM Toolkit - Minerva sia dal 
punto di vista funzionale che tecnico. L’obiettivo principale di questa attività è creare una piattaforma solida e 
flessibile, capace di rispondere alle necessità operative delle Pubbliche amministrazioni, ma anche di integrarsi in 
maniera efficace con gli altri sistemi del DFP già esistenti. 

Sul piano funzionale, l’analisi esplorerà le principali attività che l’HRM Toolkit - Minerva dovrà svolgere, 
garantendo che la piattaforma supporti appieno le esigenze di gestione del personale, dalla rilevazione dei 
fabbisogni di competenze fino alla pianificazione delle risorse umane. Dal punto di vista tecnico, verranno definiti 
i requisiti che garantiranno non solo l’efficienza della piattaforma, ma anche la sua capacità di interagire con altre 
piattaforme chiave come inPA, Syllabus e PIAO per l’interoperabilità interna. L'integrazione con questi sistemi è 
un aspetto fondamentale, poiché consentirà una gestione centralizzata e armonizzata delle informazioni, evitando 
duplicazioni e facilitando il flusso di dati tra i diversi strumenti utilizzati dalle amministrazioni.  

In aggiunta, l’analisi sarà estesa anche ai dettagli tecnici specifici degli altri sistemi gestionali HR utilizzati dalle 
amministrazioni coinvolte nel percorso di riforma e innovazione della PA che, ai fini dell’interoperabilità esterna, 
devono interoperare con l'HRM Toolkit - Minerva. Questo consentirà di garantire che le piattaforme siano 
perfettamente allineate e possano scambiarsi dati in modo sicuro, efficiente e senza interruzioni. La raccolta di 
questi dettagli tecnici è essenziale per creare un’interoperabilità fluida, che permetta alle piattaforme di lavorare 
insieme senza frizioni, rendendo l'intero ecosistema digitale delle Pubbliche amministrazioni più coeso e 
funzionale. 

Assessment tecnico, infrastrutturale e funzionale dei sistemi da interconnettere 

A seguito della raccolta delle informazioni tecniche e funzionali, per la realizzazione dell’interoperabilità interna ed 
esterna, sarà necessario effettuare un assessment tecnico, infrastrutturale e funzionale per ogni sistema che 
dovrà essere integrato così da avere una visione chiara e dettagliata delle capacità attuali di ogni sistema e per 
identificare eventuali aree in cui saranno necessari adattamenti o sviluppi specifici.  

L’assessment sarà suddiviso in due ambiti principali, ciascuno con un ruolo chiave nel garantire il successo 
dell'integrazione: 

• Assessment tecnico-funzionale che prevede un approfondimento della struttura dei dati di ciascun 

sistema mediante l’analisi dello schema dei dati utilizzato da ogni piattaforma, identificando i dati già 

disponibili e quelli che risulteranno rilevanti per il processo di integrazione. Questo permetterà di delineare 

in modo preciso come i diversi sistemi possano scambiarsi dati in modo efficace e sicuro, garantendo che 

ogni informazione necessaria sia facilmente accessibile e utilizzabile. La corretta identificazione dei dati 

rilevanti è essenziale per evitare ridondanze o lacune informative e assicurare che le informazioni fluiscano 

tra i sistemi in modo armonizzato. Una comprensione approfondita della struttura e delle relazioni tra i 

dati permetterà di disegnare l’integrazione con una base solida, riducendo il rischio di errori o incoerenze 

nei processi futuri; 

• Assessment infrastrutturale che prevede un'analisi dettagliata degli strumenti IT e delle tecnologie 

utilizzate da ciascun sistema. Verranno valutati gli aspetti infrastrutturali, come le piattaforme hardware e 

software, le architetture di rete e i protocolli di comunicazione impiegati. L’obiettivo è verificare la 

compatibilità tecnologica tra i vari sistemi, identificando eventuali criticità che potrebbero ostacolare 

l’integrazione. L’assessment infrastrutturale consente inoltre di valutare il livello di scalabilità e affidabilità 

dei sistemi, per assicurare che possano supportare futuri aggiornamenti e cambiamenti.  

Questo assessment tecnico, funzionale e infrastrutturale consentirà di stabilire la possibilità di integrazione e 

di pianificare accuratamente gli interventi necessari per garantire che i sistemi siano pronti a collaborare in 

modo efficace.  

4.2.4 - Analisi del fabbisogno e delle specifiche di integrazione 

Definizione delle specifiche di integrazione 

Una volta completate le analisi preliminari e l’assessment tecnico e infrastrutturale, verrà avviata la definizione delle 
specifiche di integrazione (sia interna che esterna). Questo passaggio ha l’obiettivo di tradurre i risultati delle 
valutazioni tecniche e funzionali in un insieme di requisiti chiari e dettagliati, necessari per garantire 
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l’interoperabilità tra i sistemi coinvolti, stabilendo così le basi per far dialogare in modo efficace le diverse 
piattaforme. 

Con particolare riferimento all’interoperabilità esterna, al fine di consentire l’integrazione e la comunicazione tra i 
sistemi gestionali HR utilizzati dalle PA in perimetro e HRM Toolkit - Minerva, sarà necessario individuare appositi 
connettori in grado di facilitare lo scambio di dati e funzionalità tra i citati applicativi che, altrimenti, non sarebbero 
in grado di interagire direttamente. 

La definizione delle specifiche di integrazione si articola su due livelli principali, ciascuno dei quali riveste un ruolo 
fondamentale nel successo dell’intero processo: 

• Un livello tecnico che consentirà di stabilire i metodi e i protocolli che regoleranno l’interazione tecnica 

tra i sistemi definendo le modalità di autenticazione necessarie per garantire un accesso sicuro e controllato 

ai servizi. Questo può includere l’utilizzo di API (Application Programming Interface), che permettono ai 

vari sistemi di comunicare tra loro in modo strutturato, sicuro e affidabile. L'API, infatti, funge da ponte 

tra le piattaforme, consentendo lo scambio di dati e funzioni in tempo reale. Verranno inoltre stabiliti i 

protocolli di comunicazione e le modalità di gestione delle connessioni tra i sistemi. Questa fase è 

essenziale per garantire che l’integrazione sia robusta dal punto di vista della sicurezza, prevenendo accessi 

non autorizzati e proteggendo i dati sensibili che verranno trasferiti tra le piattaforme;  

• Un livello funzionale che consentirà di definire con precisione i dati che ciascun sistema dovrà 

trasmettere e ricevere. L’obiettivo è assicurarsi che ogni informazione rilevante sia identificata e trasferita 

correttamente da un sistema all’altro, mantenendo coerenza e integrità dei dati lungo tutto il flusso di 

comunicazione. Questo livello di analisi funzionale permetterà di delineare il formato dei dati, le modalità 

di trasmissione e le regole di validazione che dovranno essere rispettate per assicurare che i dati trasmessi 

siano sempre completi e corretti. Verrà inoltre definito il trattamento degli errori e la gestione dei fallimenti 

nella trasmissione, in modo che eventuali problemi possano essere rilevati e risolti rapidamente, senza 

interrompere il flusso di lavoro. 

Il risultato di questa fase sarà un insieme ben definito di specifiche tecniche e funzionali che fungeranno da guida 

per lo sviluppo dell’integrazione tra i sistemi interni al DFP ed esterni. Queste specifiche costituiranno il riferimento 

che faciliterà la creazione di connessioni solide tra le piattaforme, ottimizzando lo scambio di dati e garantendo 

che i sistemi possano operare in maniera coordinata. Grazie a una definizione accurata di queste specifiche, si potrà 

raggiungere una piena interoperabilità tra i sistemi coinvolti, con una riduzione significativa dei rischi di errori e 

una maggiore efficienza nei processi. 

Gap analysis 

La gap analysis consentirà di confrontare i requisiti tecnici e funzionali definiti nella fase precedente (cfr. attività di 
“Definizione delle specifiche di integrazione”) con le caratteristiche attuali dei sistemi esistenti. L’obiettivo principale di 
questa fase è quello di individuare eventuali gap tra ciò che è necessario per garantire una piena integrazione e ciò 
che i sistemi attuali possono offrire, così da identificare i punti critici che potrebbero ostacolare il buon 
funzionamento dell’HRM Toolkit - Minerva o la sua interconnessione con le altre piattaforme coinvolte nella 
realizzazione dell’interoperabilità interna ed esterna. 

A valle dell’identificazione del gap saranno esaminate le possibili soluzioni che potrebbero consentire di superare 
le criticità rilevate, con particolare attenzione a soluzioni tecniche che siano efficaci e realizzabili nel contesto 
specifico dei sistemi in uso al DFP e presso le PA coinvolte nella disseminazione del modello Competency Based, e 
sarà stabilita una roadmap dettagliata delle azioni correttive.  

La roadmap rappresenterà un piano d’azione strutturato che delinea i passi da compiere per risolvere ciascun gap 
individuato e assegnerà una priorità a ciascuna azione correttiva individuata in base all’urgenza e all’impatto del gap 
sul funzionamento generale del sistema. Tale roadmap diventa quindi uno strumento essenziale per la gestione e 
la pianificazione delle attività di sviluppo e di implementazione, poiché permetterà di stabilire una chiara sequenza 
temporale delle azioni.  

4.2.5 - Sviluppo Integrazione 
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La fase di integrazione rappresenta l’elemento chiave dello sviluppo, durante la quale vengono effettivamente 
implementati i requisiti tecnici e funzionali stabiliti in precedenza al fine di rendere operativa:  

- l’interconnessione tra l’HRM Toolkit - Minerva, la piattaforma inPA, Syllabus e la piattaforma digitale 
PIAO (interoperabilità interna); 

- l’interoperabilità tra l’HRM Toolkit - Minerva e sistemi gestionali del personale adottati dalle singole 
amministrazioni coinvolte nel percorso di riforma e innovazione della PA (interoperabilità esterna).  

Questo processo comprenderà attività di sviluppo tecnico finalizzate a garantire l’interoperabilità tra le piattaforme, 
così da consentire un dialogo fluido e privo di interruzioni tra i diversi applicativi di gestione HR. L’obiettivo è 
rendere pienamente fruibili alle pubbliche amministrazioni le funzionalità core dell’HRM Toolkit – Minerva. 
L’integrazione dei sistemi, interni al DFP ed esterni, dovrà assicurare che le informazioni necessarie per la gestione 
del personale e delle competenze, provenienti da diverse piattaforme, siano coerenti, prive di duplicazioni e 
facilmente utilizzabili. 

LINEA 5 – Governance e monitoraggio di progetto 

Alle linee di azione operative si aggiunge un’ulteriore linea dedicata al coordinamento complessivo dell’intervento 
che si configura come un elemento chiave per assicurare la messa a terra dell’iniziativa.  
Tale attività ricomprende la governance e il monitoraggio delle procedure precedentemente avviate nell’ambito:  

- della linea 5 “Governance e monitoraggio di progetto” della Scheda progetto approvata con decreto del Capo 
dipartimento n. ID 47511925 del 21 luglio 2023 (CUP J89F23000760006) - selezione pubblica finalizzata 
al conferimento di incarichi di collaborazione a n. 5 (cinque) esperti che saranno impiegati in attività di 
supporto all’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico;  

- della linea 5 “Governance e monitoraggio di progetto” della Scheda progetto approvata con decreto del Capo 
dipartimento n. ID 50130461 del 29 dicembre 2023 (CUP J89F23001220006) - Contratto Esecutivo 
all’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per 
la PA (ed. 2), Lotto 2 - Servizi per la Digitalizzazione dei processi (CIG 985365662A - CIG derivato 
B2A39512F3); 

le cui previsioni sono sostituite dalla presente Scheda progetto. 

La presente linea di attività si pone l’obiettivo di promuovere un approccio integrato e strategico per la gestione 
delle risorse umane e la trasformazione delle amministrazioni locali che si trovano di fronte a un bivio cruciale: da 
un lato, l’opportunità di rinnovarsi attraverso le risorse e gli indirizzi strategici provenienti anche da altri interventi 
promossi dal Dipartimento; dall'altro, la complessità di gestire tale cambiamento in modo coeso e allineato agli 
obiettivi di lungo termine.  

In questo contesto, la governance e il monitoraggio di progetto sono concepiti come un ecosistema di azioni 
interconnesse volte a:  

• garantire il presidio dei contenuti e dell’attuazione del progetto; 

• definire modalità efficaci di interrelazione tra le attività in tutte le loro fasi, con l’obiettivo di garantire 
le regole comuni di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle azioni di 
accompagnamento; 

• creare un tavolo di lavoro per il monitoraggio, la gestione e l’identificazione di sinergie progettuali 
tenendo conto dei risultati raggiunti dalle altre iniziative legate al mercato del lavoro; 

• condurre attività di ricerca e indirizzo strategico, anche attraverso la consultazione di banche dati 
nazionali ed internazionali, per la definizione del ruolo strategico della Direzione Risorse Umane, i trend 
tecnologici emergenti, le best practice sull’organizzazione e sulla gestione del capitale umano, le dinamiche 
del mercato del lavoro, della gestione dei talenti e delle carriere; 

• stabilire una governance strategica per migliorare la capacità amministrativa delle PA, garantendo 
lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
comunità, la gestione intelligente degli spazi di lavoro, l’adozione di tecnologie avanzate e la creazione di 
sistemi di monitoraggio delle performance; 

• definire un sistema di governance, monitoraggio e supporto per facilitare la diffusione di una visione 
strategica unica, promuovendo, nelle amministrazioni coinvolte, un ecosistema digitale integrato e 
pianificato, capace di evolversi e adattarsi alle esigenze future, tenendo conto delle opportunità offerte 
dalla GenAI e dall’automazione nel ripensamento del rapporto tra dipendente pubblico e tecnologia; 
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• definire iniziative di change management e di adoption della tecnologia sulla base delle evidenze emerse 
dalla sperimentazione; 

• garantire la complementarità e l’applicazione del modello di gestione strategica delle risposte umane 
sviluppato nell’ambito della Sub-riforma 2.3.1 e del processo di programmazione del fabbisogno del 
personale, anche in relazione alla sezione 3 del PIAO;  

• garantire la complementarità e l’applicazione dei modelli organizzativi definiti nell’ambito della prima 
linea del Sub-investimento 2.3.2 e, nello specifico con il progetto “Innovazione organizzativa e strategie di gestione 
delle risorse umane”, contribuendo alla riprogettazione di nuovi processi decisionali, con specifico 
riferimento ai quattro ambiti di intervento; 

• guidare l’analisi dei sistemi, dei dati e dei processi per garantire l’interoperabilità e ottimizzare il 
modello con strumenti di AI, in linea con gli obiettivi della milestone M1C1-59 ter; 

• accompagnare l’attuazione dell’intervento, attraverso la selezione di esperti o l’acquisizione di 
servizi professionali con funzioni ulteriori di coordinamento e project management complessivo 
dell’iniziativa progettuale al fine di garantirne l’efficacia;  

• garantire il coordinamento e la continuità tra i diversi stakeholders e le diverse attività in capo all’Unità 
operativa centrale al fine di un miglioramento continuo dei modelli organizzativi che tenga conto dei 
fattori endogeni (cultura e struttura organizzativa, competenze interne, …) e dei fattori esogeni 
(dinamiche di mercato, la tecnologia e l'evoluzione normativa, …); 

• implementare ed evolvere il maturity assessment per monitorare e valutare l’efficacia dei modelli 
organizzativi attraverso meccanismi di monitoraggio e valutazione, definendo indicatori chiave di 
performance, benchmark e valori target, e analizzando i dati per supportare le azioni di follow-up e il 
miglioramento continuo, valutando anche l’impatto sugli indicatori di performance digitale e sostenibilità. 

 

Si rappresenta che le azioni di governance e monitoraggio progettuale svolte dal Dipartimento della funzione 
pubblica, in virtù del proprio carattere traversale e continuativo, si configurano quali attività funzionali ad assicurare 
il corretto avanzamento e il pieno raggiungimento degli obiettivi del Sub-investimento 2.3.2. Tali attività, per loro 
natura, accompagnano tutte le fasi di attuazione della misura; dalla pianificazione operativa alla realizzazione degli 
interventi, fino alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi, risultando, pertanto, strettamente connesse alle 
funzioni di gestione, coordinamento e monitoraggio proprie dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento. 

Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” stabilisce che le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR 
e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza riguardanti la gestione 
e il monitoraggio anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con 
l’attuazione del PNRR per ciascun intervento. Alla luce della richiamata previsione, si rende indispensabile garantire 
la prosecuzione delle attività di governance e monitoraggio progettuale fino al 31 dicembre 2026 e, qualora si 
manifestassero ulteriori esigenze di natura gestionale, implementativa o di conformità a obblighi normativi 
sopravvenuti durante la fase di attuazione della misura, anche oltre tale termine, coerentemente con il quadro 
normativo vigente in materia di attuazione del PNRR. Si specifica che l’estensione delle attività di governance e 
monitoraggio progettuale non genera impatti circa il raggiungimento della milestone M1C1-59 ter, correlata alla 
presente scheda progetto, per cui si conferma quale termine ultimo per il perseguimento del traguardo di rilevanza 
europea la data del 30 giugno 2026 (cfr. sezione apposita sezione infra), come definito da normativa europea. Si 
attenziona che la prosecuzione delle attività di governance e monitoraggio di progetto risulta, altresì, propedeutica 
per assicurare il mantenimento del traguardo di rilevanza europea perseguito, oltre la citata scadenza.   
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Linea 1 – Innovazione Organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane 

 

Periodo di esecuzione Linea Deliverables 

11/2023 – 06/2024 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

Panel di 50 amministrazioni con 
cui sottoscrivere l’impegno e il 
coinvolgimento alle attività del 
progetto. 

11/2023 – 06/2024 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

Report di mappatura e 
valutazione del contesto delle 
amministrazioni coinvolte nelle 
attività di progetto. 

11/2023 – 06/2024 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

 Nota metodologica per 
l’assessment organizzativo nei 
comuni target  

11/2023 – 06/2024 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

Set degli indicatori (KPI) del 
pillar D6 oggetto di misurazione 
e monitoraggio della riforma del 
mercato del lavoro della PA 

11/2023 – 06/2026 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

Documento di analisi delle 
principali funzionalità 
dell’applicazione web a supporto 
della gestione del monitoraggio 
KPI rivolto a tutte le 
amministrazioni partecipanti al 
monitoraggio della riforma del 
mercato del lavoro della PA. 

11/2023 – 06/2026 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

Questionario per la misurazione 
dei KPI rivolto a tutte le 
amministrazioni partecipanti al 
monitoraggio della riforma del 
mercato del lavoro della PA, suo 
aggiornamento periodico e 
relative linee guida alla 
compilazione  

11/2023 – 06/2026 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

Report dei risultati delle 
rilevazioni KPI e documenti 
metodologici a corredo.  

11/2023 – 06/2026 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

Definizione dello strumento di 
analisi delle principali dimensioni 
dell’analisi organizzativa in co-
progettazione con gli enti 
coinvolti nella fase di 
sperimentazione 

11/2023 – 06/2026 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

Documento metodologico per lo 
sviluppo di uno strumento di 
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analisi organizzativa e dei 
processi 

11/2023 – 06/2026 
Mappatura, Assessment e Monitoraggio 
dell’organizzazione e dei processi dei 
Comuni destinatari 

Documento metodologico per 
l’applicazione di tecniche evolute 
a supporto delle decisioni e per la 
modellizzazione dei processi 
organizzativi e di lavoro. 

01/2024 – 12/2026 

Supporto alla gestione strategica del capitale 
umano e alla realizzazione di interventi di 
change management attraverso lo sviluppo di 
strumenti digitali 

Definizione e realizzazione   di 
strumenti digitali a supporto delle 
attività progettuali: CRM, Sistema 
di ticketing, Strumento digitale 
per l’assessment organizzativo, 
Portale di progetto 

01/2024 – 12/2026 

Supporto alla gestione strategica del capitale 
umano e alla realizzazione di interventi di 
change management attraverso lo sviluppo di 
strumenti digitali 

Integrazioni e/o sinergie con 
altre applicazioni esistenti del 
DFP sui temi della riforma del 
mercato del lavoro della PA. 

01/2024 – 12/2026 

Supporto alla gestione strategica del capitale 
umano e alla realizzazione di interventi di 
change management attraverso lo sviluppo di 
strumenti digitali 

Evoluzione e implementazione 
degli strumenti digitali sulla base 
dei dati e delle informazioni 
scaturiti dalle attività di 
coprogettazione con le 
amministrazioni coinvolte 

01/2024 – 12/2026 

Supporto alla gestione strategica del capitale 
umano e alla realizzazione di interventi di 
change management attraverso lo sviluppo di 
strumenti digitali 

Definizione e realizzazione del 
Cruscotto Direzionale HR 

01/2025 – 12/2026 
Disseminazione degli strumenti e relativo 
monitoraggio 

Costituzione di una rete di 
referenti territoriali tra le 
amministrazioni target di 
progetto nella prospettiva di una 
comunità di pratica volta a 
favorire lo scambio di esperienze  

01/2025 – 12/2026 
Disseminazione degli strumenti e relativo 
monitoraggio 

Webinar ed eventi in presenza per 
approfondimenti su temi, metodi 
e strumenti realizzati nell’ambito 
delle attività progettuali   
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Linea 2 – Sviluppo di modelli organizzativi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
comunità territoriali 
 

Periodo di esecuzione Attività Deliverables  

06/2025 
Individuazione e definizione del panel di 

amministrazioni destinatarie dell’iniziativa 
Elenco amministrazioni  

06/2025 

Svolgimento del primo focus group su un subset 

di amministrazioni per la rilevazione delle 

esigenze 

Report del primo focus group  

07/2025 

Svolgimento del secondo focus group su un 

subset di amministrazioni per la rilevazione 

delle esigenze 

Report del secondo focus group  

10/2025 
Predisposizione e pubblicazione di un avviso 

pubblico 
Avviso pubblico 

11/2025 
Raccolta e rappresentazione delle risultanze ad 

uso della governance 
Report di avanzamento 

12/2025 
Comunicazione di apertura dello sportello per 

l’acquisto di beni e servizi 

Comunicazione apertura 

sportello 

01/2026 
Raccolta e rappresentazione delle risultanze ad 

uso della governance 
Report di avanzamento 

06/2026 
Attivazione di un servizio di Help-Desk per le 

Amministrazioni aderenti all’Avviso 

Servizio di Help-Desk 

ticketing 

12/2026 
Raccolta e rappresentazione delle risultanze ad 

uso della governance e monitoraggio 
Report di avanzamento 

12/2026 
Monitoraggio e analisi della rendicontazione 

degli acquisti effettuati dalle amministrazioni 

Report di monitoraggio 

acquisti 

 
 

Linea 3 – Disseminazione ed evoluzione dei modelli e degli strumenti digitali per la gestione strategica 
delle risorse umane e per il miglioramento della capacità amministrativa 
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Periodo di esecuzione Attività Deliverables 

05/2026- 12/2026 Disseminazione dei modelli e degli strumenti 
digitali a supporto alla programmazione e 
gestione strategica del capitale umano e per il 
miglioramento della capacità amministrativa – 
attività di collaborazione  

Realizzazione di eventi, 
contenuti multimediali quali 
webinar, pillole informative, 
approfondimenti vari e altre 
attività di comunicazione 

 

 

05/2026- 12/2026 

Disseminazione dei modelli e degli strumenti 
digitali a supporto alla programmazione e 
gestione strategica del capitale umano e per il 
miglioramento della capacità amministrativa – 
attività di collaborazione 

Workshop tematici 

05/2026 

Disseminazione dei modelli e degli strumenti 
digitali a supporto alla programmazione e 
gestione strategica del capitale e per il 
miglioramento della capacità amministrativa - 
Realizzazione della documentazione a 
supporto della disseminazione 

Linee Guida per l’attuazione 
del modello di disseminazione 
mirata 

06/2026 

Disseminazione dei modelli e degli strumenti 
digitali a supporto alla programmazione e 
gestione strategica del capitale umano e per il 
miglioramento della capacità amministrativa - 
Realizzazione della documentazione a 
supporto della disseminazione 

Documentazione tecnica 
(materiali e strumenti) 
pubblicata nella piattaforma 
di collaboration SharePA 

04/2026- 12/2026 

Disseminazione dei modelli e degli strumenti 
digitali a supporto alla programmazione e 
gestione strategica del capitale umano e per il 
miglioramento della capacità amministrativa - 
Realizzazione della documentazione a 
supporto della disseminazione 

Materiale formativo delle 
nuove pratiche di gestione 
strategica delle risorse umane 

04/2026- 12/2026 

Disseminazione dei modelli e degli strumenti 
digitali a supporto alla programmazione e 
gestione strategica del capitale umano e per il 
miglioramento della capacità amministrativa - 
Realizzazione della documentazione a 
supporto della disseminazione 

Best practice pubblicate nella 
piattaforma di collaboration 
SharePA 

12/2026 

Disseminazione dei modelli e degli strumenti 
digitali a supporto alla programmazione e 
gestione strategica del capitale umano e per il 
miglioramento della capacità amministrativa - 
Realizzazione della documentazione a 
supporto della disseminazione 

Report di monitoraggio 
dell’azione di diffusione e di 
accompagnamento. 

12/2026 
Disseminazione, accompagnamento e 
monitoraggio per l’adozione delle Linee guida 
PIAO 

Materiale formativo per 
l’accompagnamento 

12/2026 
Disseminazione, accompagnamento e 
monitoraggio per l’adozione delle Linee guida 
PIAO 

Workshop tematici 
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12/2026 
Disseminazione, accompagnamento e 
monitoraggio per l’adozione delle Linee guida 
PIAO 

Analisi e mappatura dei 
PIAO, con particolare 
riferimento ai contenuti 
concernenti la 
programmazione dei 
fabbisogni di personale 

 

 

 

Linea 4 – Valorizzazione dei dati per lo strategic forecasting e interoperabilità tra applicativi per la 
gestione del capitale umano della PA 

 

Periodo di esecuzione Attività Deliverables 

01/2025 - 03/2026 
Mappatura del patrimonio informativo del 
Dipartimento  

Documenti di analisi del 
patrimonio informativo 

04/2025 - 06/2026 
Applicazione di metodi di analisi predittiva basati 
sull’intelligenza artificiale rispetto ai fabbisogni 
professionali della Pubblica Amministrazione 

Report di monitoraggio 

09/2024 Assessment dei sistemi e delle base dati 
Documenti di analisi della 
documentazione tecnica 
degli applicativi 

10/2024 Assessment dei sistemi e delle base dati  

Documento di linee guida 
per la gestione del dato e 
l'individuazione delle 
informazioni rilevanti 

11/2024 Assessment dei sistemi e delle base dati 

Documento di assessment 
funzionale e tecnico degli 
applicativi e documento di 
assessment infrastrutturale 
degli applicativi 

11/2024 
Analisi del fabbisogno e delle specifiche di 
integrazione 

Documento di analisi tecnica 
di integrazione per gli 
applicativi e documento di 
analisi funzionale di 
integrazione per gli 
applicativi 

05/2026 Sviluppo Verbale di collaudo 

06/2026 Sviluppo 
Manuale d’uso e 
comunicazione d’avvenuto 
rilascio 

06/2026 Sviluppo 
Report delle attività di 
supporto all’Avviso pubblico  
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Linea 5 – Governance e monitoraggio di progetto  

 

Periodo di esecuzione Attività Deliverables 

08/2024 – 12/2026 

Creare un tavolo di lavoro per il monitoraggio, la 
gestione e l’identificazione di sinergie progettuali 
tenendo conto dei risultati raggiunti dalle altre 
iniziative legate al mercato del lavoro 

Documento di sintesi delle 
attività del tavolo di lavoro  

08/2025 – 12/2026 

Condurre attività di ricerca e indirizzo strategico, 
anche attraverso la consultazione di banche dati, 
per la definizione del ruolo strategico della 
Direzione Risorse Umane, i trend tecnologici 
emergenti, le best practice sull’organizzazione e 
sulla gestione del capitale umano, le dinamiche 
del mercato del lavoro, della gestione dei talenti e 
delle carriere 

Documento di analisi e 
indirizzo strategico 

08/2025 – 12/2026 

Definire un sistema di governance, 
monitoraggio e supporto per facilitare la 
diffusione di una visione strategica unica, 
promuovendo, nelle amministrazioni coinvolte, 
un ecosistema digitale integrato e pianificato, 
capace di evolversi e adattarsi alle esigenze 
future, tenendo conto delle opportunità offerte 
dalla GenAI e dall’automazione nel 
ripensamento del rapporto tra dipendente 
pubblico e tecnologia 

Piano di promozione e 
governance 

09/2025 –12/2026 
Garantire il presidio dei contenuti e 
dell’attuazione del progetto 

Documento strategico di 
aggiornamento della 
governance di progetto e 
delle interrelazioni con 
l’azione di riforma 

10/2024 - 12 /2026 

Accompagnare l’attuazione dell’intervento, 
attraverso la selezione di esperti o l’acquisizione 
di servizi professionali con funzioni ulteriori di 
coordinamento e project management 
complessivo dell’iniziativa progettuale al fine di 
garantirne l’efficacia 

Selezione di esperti o 
acquisizione di servizi 
professionali 

01/2025 – 12/2026 

Prevedere momenti di divulgazione scientifica 
utili alla diffusione, su scala nazionale, dei modelli 
di gestione delle risorse umane in chiave 
strategica 

Documenti di divulgazione 
scientifica da pubblicazione 
sugli strumenti a 
disposizione del DFP 
(piattaforma di collaboration, 
sito web, etc.) 

06/2024 – 06/2026 
Guidare l’analisi dei sistemi, dei dati e dei 
processi per garantire l’interoperabilità e 
ottimizzare il modello con strumenti di AI, in 

Documento di governance 
per l’analisi dei sistemi, dei 
dati e dei processi 
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linea con gli obiettivi della milestone M1C1-59 
ter 

06/2024 – 06/2026 

Garantire il coordinamento e la continuità tra i 
diversi stakeholders e le diverse attività in capo 
all’Unità operativa centrale al fine di un 
miglioramento continuo dei modelli 
organizzativi che tenga conto dei fattori 
endogeni (cultura e struttura organizzativa, 
competenze interne, …) e dei fattori esogeni 
(dinamiche di mercato, la tecnologia e 
l'evoluzione normativa, …) 

Creazione di un tavolo di 
coordinamento 

06/2024 – 12/2026 

Implementare ed evolvere il maturity assessment 
per monitorare e valutare l’efficacia dei modelli 
organizzativi attraverso meccanismi di 
monitoraggio e valutazione, definendo 
indicatori chiave di performance, benchmark e 
valori target, e analizzando i dati per supportare 
le azioni di follow-up e il miglioramento continuo, 
valutando anche l’impatto sugli indicatori di 
performance digitale e sostenibilità 

Documento di governance 
per il monitoraggio e 
valutazione dell’efficacia dei 
modelli organizzativi per il 
rafforzamento della capacità 
amministrativa individuati 
nell’ambito del disegno di 
riforma complessiva della 
PA promosso dal DFP 
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Descrizione delle modalità attuative ovvero delle modalità amministrative per la realizzazione delle 
attività 

• Accordi/Convenzioni/Protocolli d’Intesa tra pubbliche amministrazioni, secondo una delle modalità 
previste dalla legge (in tale categoria rientrano gli accordi tra Pubbliche amministrazioni ex art.15 
L.241/90 e dall’art. 7 comma 2 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36. 

• Acquisizione di servizi di supporto tecnico e di sviluppo software mediante gare/adesioni ad AQ 
Consip/affidamenti diretti. 

• Reclutamento esperti esterni e professionisti ex art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. 

• Acquisizione di servizi di consulenza da università pubbliche. 

 

Indicazione e descrizione dei principi trasversali soddisfatti dal progetto (es: DNSH, Clima e Digital, 
Parità di genere, Valorizzazione giovani, Divari territoriali) 

Do not significant harm (DNSH) – Coerentemente con i contenuti della Guida operativa per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, allegata alla Circolare n. 22/2024 del MEF “Aggiornamento 
Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, la riforma garantirà la 
conformità ai principi DNSH durante la fase attuativa del progetto.  

Clima e Digital – Rispetto alla tematica digitale, l’investimento prevede la piena interoperabilità tra i sistemi 
applicativi per la gestione del capitale umano, nonché lo sviluppo di un cruscotto direzionale a supporto della 
gestione strategica del capitale umano e degli interventi di change management. Questi strumenti messi a disposizione 
alle varie amministrazioni e lo sviluppo di processi e modelli innovativi faciliteranno l’adozione e lo sviluppo di 
processi digitali all’interno delle PA coinvolte nel processo. Non sono previsti tagging diretti rispetto al vincolo 
climatico, che non sarà intercettato nello sviluppo della misura. 

Divari territoriali – L’intervento si configura principalmente come un’azione di sistema, ma sarà a beneficio anche 
di una selezione di Comuni di piccole dimensioni e di medie – grandi dimensioni, ed avrà una ricaduta a livello 
nazionale, garantendo la massima diffusione obiettivi e dei modelli dell’intervento realizzati. Con specifico riguardo 
alla Linea 2, denominata “Sviluppo di modelli organizzativi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle comunità 
territoriali”, è prevista la pubblicazione di uno o più avvisi con destinazione di risorse pari al 40 per cento ai Comuni 
delle regioni del Mezzogiorno. 

Parità di genere – L’attuazione di tutte le linee progettuali sarà improntata al rispetto del principio delle pari 
opportunità di genere e conforme a quanto previsto dalle previsioni normative. Partendo dall’enunciato dell’art. 47 
del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108/2021, si terrà conto dei contenuti delle linee guida 
attuative adottate con DM del 7/12/21 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”. 

Valorizzazione dei giovani – in sede di attuazione delle varie linee progettuali, nel rispetto del principio della 
parità generazionale, si terrà conto di quanto disposto nell’ambito delle citate linee guida adottate con DM del 
7/12/21, finalizzate, tra l’altro, ad assicurare meccanismi di incremento occupazionali oltre che per le donne, anche 
per i giovani con età inferiore ai 36 anni. 

 

  



 

 

36 

SEZIONE 4 – MILESTONE E TARGET COLLEGATI 

 

- Codice Milestone: M1C1-59 - Entrata in vigore della gestione strategica delle risorse umane nella 
pubblica amministrazione. 

- Descrizione Milestone: La legislazione e gli atti delegati per l'introduzione della gestione strategica delle 
risorse umane nella Pubblica Amministrazione devono comprendere: la definizione di piani strategici in 
materia di risorse umane per l'assunzione, l'evoluzione della carriera e la formazione per tutte le 
amministrazioni centrali e regionali, con il supporto di una banca dati integrata con competenze e ruoli; la 
creazione di un'unità operativa centrale per il coordinamento e il sostegno del sistema di pianificazione 
delle risorse umane. In una seconda fase i piani strategici in materia di risorse umane devono essere estesi 
ai grandi comuni, mentre i comuni di piccole e medie dimensioni sono oggetto di investimenti specifici 
per lo sviluppo di capacità. 

- Codice Target N/A 

- Descrizione Target N/A 

- Unità di Misura Target: N/A 

- Valore base: N/A 

- Goal: N/A 

- Data Goal: 31/12/2023  

 

- Codice Milestone: M1C1-59 bis - Attuazione della gestione strategica delle risorse umane nella 
pubblica amministrazione. 

- Descrizione Milestone: Sarà pubblicata la prima relazione semestrale sugli indicatori chiave di 
performance. 

- Codice Target N/A 

- Descrizione Target N/A 

- Unità di Misura Target: N/A 

- Valore base: N/A 

- Goal: N/A 

- Data Goal: 30/06/2024 

 

- Codice Milestone: M1C1-59 ter - Attuazione della gestione strategica delle risorse umane nella 
pubblica amministrazione. 

- Descrizione Milestone: Verbale di collaudo e verifica di conformità che dimostra che i) il Toolkit HRM 
Minerva è operativo e ii) è interoperabile con il portale di reclutamento (inPA), la piattaforma Syllabus e 
la piattaforma digitale PIAO. Una relazione del Dipartimento della Funzione Pubblica verifica, per le 
amministrazioni nazionali e subnazionali coinvolte nel progetto pilota "Toolkit HRM Minerva", il contenuto 
dei corrispondenti piani strategici per le risorse umane (Programma Triennale dei fabbisogni del Personale) 
inclusi nella piattaforma PIAO. La relazione deve indicare le azioni di follow up raccomandate dal 
Dipartimento della funzione pubblica e il modo in cui sono stati presi in considerazione i risultati delle 
relazioni semestrali sugli indicatori chiave di performance. 

- Codice Target N/A 

- Descrizione Target N/A 

- Unità di Misura Target: N/A 

- Valore base: N/A 
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- Goal: N/A 

- Data Goal: 30/06/2026  

 

 

SEZIONE 5 – ALTRI INDICATORI COLLEGATI 

 

Codice Indicatore 
di output 

Descrizione indicatore di output Unità di Misura Valore atteso 

N. di piattaforme 
rilasciate  

L’indicatore si riferisce al numero di piattaforme rilasciate 
per il supporto allo sviluppo di modelli organizzativi 

N. 1 

N. di piattaforme del 
DFP rese 

interoperabili  

L’indicatore si riferisce al numero di piattaforme oggetto 
di interoperabilità  

N. 4 

 

Codice Indicatore 
di risultato 

Descrizione indicatore di risultato Unità di Misura 
Valore risultato 

atteso 

N. di indicatori chiave 
per valutazione della 

macro e micro-
organizzazione 

L’indicatore si riferisce al numero di parametri rilevati in 
fase di analisi organizzativa e tecnologica delle 

amministrazioni 
N. 21 

N. di amministrazioni 
coinvolte nella 
valutazione dei 

risultati del progetto 

L’indicatore si riferisce al numero di amministrazioni che 
supporteranno la valutazione dei risultati del 

progetto/numero delle amministrazioni coinvolte 
% 100 

N. di amministrazioni 
coinvolte nel processo 

di definizione degli 
indicatori chiave 

L’indicatore si riferisce al numero di amministrazioni 
coinvolte nel processo di definizione delle competenze 

N. 58 

N. di amministrazioni 
coinvolte nelle azioni 

di assessment 

L’indicatore si riferisce al numero di amministrazioni 
partecipanti alle azioni di assessment 

N. 58 

N. di PA che 
accedono alla 
piattaforma 

L’indicatore si riferisce al numero minimo di PA che 
accedono alla piattaforma contente i moduli per la 

pianificazione strategica delle risorse umane 
N. 58 

N. di amministrazioni 
coinvolte nelle azioni 

di disseminazione 

L’indicatore si riferisce al numero minimo di 
amministrazioni partecipanti alle azioni di 

disseminazione 
N. 58 

N. di soluzioni di AI 
implementate 

L’indicatore si riferisce al numero minimo di soluzioni di 
AI da implementare 

N. 1 
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SEZIONE 6 – QUADRO FINANZIARIO 

- Elenco voci di spesa:  

1) Acquisto software/Servizi professionali 

2) Conferimento incarichi a esperti e professionisti 

3) Accordi/Convenzioni 

4) Avvisi pubblici/Manifestazioni di interesse 

- Importo voce di spesa:  

1) Acquisto software/Servizi professionali – 44.094.240,74 € 

2) Conferimento incarichi a esperti e professionisti – 316.560,00 € 

3) Accordi/Convenzioni – 33.098.084,63 € 

4) Avvisi pubblici/Manifestazioni di interesse – 173.391.114,63 € 

- Totale importo: 250.900.000,00 € 

 

SEZIONE 7 – BUDGET ATTIVITA’ 

 

Linea di attività 
Elenco delle voci di 
spesa 

Importo voci di spesa 
(€ iva inclusa) 

Totale importo attività 
(€ iva inclusa) 

Linea 1 – Innovazione 
Organizzativa e strategie di 
gestione delle risorse umane 

Accordi/Convenzioni 30.400.000,00 € 30.400.000,00 € 

Linea 2 – Sviluppo di modelli 
organizzativi per il 
rafforzamento della capacità 
amministrativa delle 
comunità territoriali 

Avvisi 
pubblici/Manifestazioni di 
interesse 

118.705.639,43€ € 

119.265.192,50 € 

Accordi/Convenzioni 559.553,07 € 

Linea 3 – Disseminazione ed 
evoluzione dei modelli e degli 
strumenti per la gestione 
strategica delle risorse umane 
e per il miglioramento della 
capacità amministrativa e 
accompagnamento per 
l’adozione delle Linee guida 
PIAO 

Acquisto software/Servizi 
professionali 

762.301,05 € 

2.270.817,29€ 

Accordi/Convenzioni 1.508.516,24 €  

Linea 4 – Valorizzazione dei 
dati per lo strategic 

Acquisto software/Servizi 
professionali 

15.999.744,00 € 71.315.234,52€ 
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Linea di attività 
Elenco delle voci di 
spesa 

Importo voci di spesa 
(€ iva inclusa) 

Totale importo attività 
(€ iva inclusa) 

forecasting e interoperabilità 
tra applicativi per la gestione 
del capitale umano della PA  

Avvisi 
pubblici/Manifestazioni di 
interesse 

54.685.475,20€ 

Accordi/Convenzioni 630.015,32 € 

Linea 5 – Governance e 
monitoraggio di progetto 

Acquisto software/Servizi 
professionali 

27.332.195,69 € 

27.648.755,69 € 
Conferimento incarichi a 
esperti e professionisti 

316.560,00 € 

Totale 250.900.000,00 € 250.900.000,00 € 

 

SEZIONE 8 – CRONOPROGRAMMA SPESA 

- Cronoprogramma di spesa per singole annualità: 

Cronoprogramma 

2024 2025 2026 

9.120.000,00 € 28.974.284,27 € 212.805.715,73 € 

 

- Cronoprogramma di spesa per anno e per attività: 

Attività 2024 2025 2026 Totale 

Linea 1 – Innovazione 
Organizzativa e strategie 
di gestione delle risorse 
umane 

9.120.000,00 € 14.980.000,00 € 6.300.000,00 € 30.400.000,00 € 

Linea 2 – Sviluppo di 
modelli organizzativi per il 
rafforzamento della 
capacità amministrativa 
delle comunità territoriali 

0,00 € 0,00 € 119.265.192,50 € 119.265.192,50 € 

Linea 3 – Disseminazione 
ed evoluzione dei modelli 
e degli strumenti per la 
gestione strategica delle 
risorse umane e per il 
miglioramento della 
capacità amministrativa e 
accompagnamento per 
l’adozione delle Linee 
guida PIAO 

0,00 € 0,00 € 2.270.817,29 € 2.270.817,29 € 
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Attività 2024 2025 2026 Totale 

Linea 4 – Valorizzazione 
dei dati per lo strategic 
forecasting e 
interoperabilità tra 
applicativi per la gestione 
del capitale umano della 
PA 

0,00 € 1.857.345,91 € 69.457.888,61 € 71.315.234,52 € 

Linea 5 – Governance e 
monitoraggio di progetto 

0,00 € 12.136.938,36 € 15.511.817,33 € 27.648.755,69 € 

TOTALE 9.120.000,00 € 28.974.284,27 € 212.805.715,73 € 250.900.000,00 € 

 


